



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Informe de avance POA 2020 Segundo semestre

Elaborado por:
Viceministerio de Planificación y Desarrollo

Santo Domingo, D. N.
Enero 8, 2021

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA 2020, SEGUNDO SEMESTRE.....	4

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) cuenta con un Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación que permite formular los planes operativos anuales y medir su desempeño o ejecución física y financiera, a nivel de la sede central, incluyendo los institutos descentralizados.

Los informes de monitoreo a los planes operativos facilitan la toma de decisiones, permiten hacer los correctivos de lugar a las desviaciones presentadas; y mejorar continuamente la planificación y ejecución del POA, con el fin de obtener los resultados esperados en términos de los indicadores y las metas establecidas en los planes estratégicos.

El POA 2020 contiene la producción institucional que incluye el conjunto de productos, actividades, insumos y recursos, los cuales contribuyen al logro de los objetivos de cada una de las intervenciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico del Minerd 2017-2020. El monto programado en el POA 2020 ascendió a RD\$ 66,862,802,788.75 que representa un 34.37 % del presupuesto de educación, el cual es de RD\$ 194,523,028,716. Mientras que el monto restante, esto es RD\$ 127,660,225,927.25, está programado en los conceptos de transferencia, remuneraciones y contribuciones. A continuación, se presenta la composición del Plan Operativo 2020:

Plan Operativo Anual (POA) 2020	
Monto en RD\$	66,583,418,009
Cantidad de productos	340
Cantidad de actividades	1,302
Unidades ejecutoras	67

En esta entrega se presenta el informe de monitoreo del POA 2020, versión preliminar, correspondiente al segundo semestre del año 2020. Este se fundamenta en los registros realizados en el sistema por las unidades ejecutoras del Minerd, en torno a la ejecución física y financiera de su POA. Las instancias del Ministerio de Educación disponen hasta el día 15 de enero de 2021 para completar el registro, debido a que actualmente se trabaja en el cierre financiero.


Juissá Hernández

Viceministra de Planificación y Desarrollo Educativo



REPORTE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL POA 2020, SEGUNDO SEMESTRE

- Corte de fecha 8 de enero de 2021. Versión preliminar-

Productos evaluados: 340

		META FÍSICA			META FINANCIERA			Comentario de cierre
Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)	Presupuesto del semestre	Ejecutado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100%)	
1 - Despacho del Ministro				11.45%	8,905,678,961.92	294,624,082.59	3.31%	
1.1 - Dirección del Despacho				0.00%	14,958,315.00	0.00	0.00%	
1 - Direcciones de los centros educativos y actores de la comunidad educativa consultados con respecto a la calidad de la educación y los procesos de aprendizaje.	Evento	30	0	0.00%	12,392,000.00	0.00	0.00%	
2 - Necesidades operacionales de la Dirección del Despacho cubiertas.	Actividad	7	0	0.00%	2,566,315.00	0.00	0.00%	
1.2 - Dirección de Recursos Humanos				10.21%	26,765,928.64	3,576,880.00	13.36%	
1 - Personal del Minerdc capacitado.	Persona	900	565	62.78%	3,995,600.64	0.00	0.00%	
2 - Concurso para cargos docentes y personal de apoyo realizado.	Persona	15,000	0	0.00%	698,250.00	0.00	0.00%	
3 - Personal de nuevo ingreso del área de informática y de idioma evaluado.	Persona	2,300	0	0.00%	1,176,800.00	0.00	0.00%	
4 - Personal ejecutivo con seguro médico complementario asignado.	Empleado	3,020	1,130	37.42%	9,594,540.00	3,576,880.00	37.28%	
5 - Personal del Minerdc auditado.	Persona	80,858	0	0.00%	9,398,400.00	0.00	0.00%	
6 - Personal del Minerdc carnetizado.	Persona	65,000	1,251	1.92%	949,984.00	0.00	0.00%	
7 - Personal docente jubilado.	Docente	1	0	0.00%	314,340.00	0.00	0.00%	
8 - Jornada de prevención de salud y seguridad laboral aplicada.	Normativa	1	0	0.00%	175,000.00	0.00	0.00%	
9 - Subsistema de seguridad y de salud laboral, implementado.	Normativa	1	0	0.00%	232,064.00	0.00	0.00%	
10 - Personal del régimen de Carrera Administrativa orientado.	Persona	0	0	N/A	0.00	N/A	N/A	
11 - Necesidades operacionales de la Dirección de Recursos Humanos cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%	230,950.00	0.00	0.00%	
1.3 - Dirección Jurídica				3.60%	7,667,491.39	579,949.42	7.56%	
1 - Contratos y convenios del Minerdc, legalizados.	Contrato	1,500	108	7.20%	4,588,652.96	458,949.42	10.00%	
2 - Necesidades operacionales de la Dirección Jurídica cubiertas.	Actividad	7	0	0.00%	3,078,838.43	121,000.00	3.93%	
1.4 - Dirección de Fiscalización y Control				0.00%	18,458,084.96	372,000.00	2.02%	
1 – Regionales de Educación fiscalizadas.	Regional	10	0	0.00%	721,250.00	0.00	0.00%	
2 – Distritos de Educación fiscalizados.	Distrito	67	0	0.00%	2,119,810.00	0.00	0.00%	
3 - Centros educativos fiscalizados.	Centro educativo	1,740	0	0.00%	6,674,660.00	0.00	0.00%	
4 - Politécnicos auditados.	Politécnico	23	0	0.00%	904,980.00	372,000.00	41.11%	
5 - Necesidades operacionales de la Dirección de Fiscalización y Control cubiertas.	Actividad	3	0	0.00%	7,739,054.96	0.00	0.00%	
6 - Almacenes del Minerdc fiscalizados.	Espacio físico	180	0	0.00%	298,330.00	0.00	0.00%	
1.6 - Dirección de Relaciones Internacionales				25.00%	17,321,073.71	855,871.31	4.94%	
1 - Personal del Minerdc participando en eventos internacionales.	Persona	50	0	0.00%	9,850,000.00	855,871.31	8.69%	
2 - Eventos nacionales e internacionales sobre educación, realizados, coordinados y apoyados por el Minerdc.	Evento	2	0	0.00%	4,972,727.42	0.00	0.00%	
3 - Comisiones de organismos internacionales asistidas y coordinadas con el Minerdc.	Comisión	3	3	100.00%	0.00	N/A	N/A	
4 - Necesidades operacionales de la Dirección de Relaciones Internacionales cubiertas.	Actividad	7	0	0.00%	1,501,350.00	0.00	0.00%	
5 - Personal del Minerdc capacitado.	Persona	0	0	N/A	996,996.29	0.00	0.00%	

		META FÍSICA			META FINANCIERA			Comentario de cierre
Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)	Presupuesto del semestre	Ejecutado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100%)	
1.8 - Dirección de Certificación Docente				0.00%	38,700,345.44	833,977.07	2.15%	
1 - Nuevo sistema de ingreso selectivo al servicio y función docente aplicado.	Sistema	1	0	0.00%	4,000,000.00	285,000.00	7.13%	
2 - Docentes de nuevo ingreso beneficiados con programa de inducción.	Docente	7,000	0	0.00%	32,503,595.44	493,487.07	1.52%	
3 - Sistema de evaluación del desempeño docente implementado.	Sistema	1	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
4 - Banco de ítems para la certificación docente creado.	Prueba	10,000	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
5 - Necesidades operacionales de la Dirección de Certificación Docente cubiertas.	Actividad	6	0	0.00%	2,196,750.00	55,490.00	2.53%	
1.9 - Unidad de Fiscalización del Programa Nacional de Infraestructura Escolar				53.03%	6,913,238,489.90	102,158,273.12	1.48%	
1 - Centros de atención integral a la primera infancia construidos.	Caipi	22	13	59.09%	663,988,048.90	51,079,136.56	7.69%	
2 - Aulas nuevas construidas.	Aula	750	1,175	100.00%	6,248,467,650.00	51,079,136.56	0.82%	
3 - Necesidades operacionales de la Unidad de Fiscalización del Programa Nacional de Infraestructura Escolar cubiertas.	Actividad	3	0	0.00%	782,791.00	0.00	0.00%	
1.10 - Órgano Técnico del Consejo Nacional de Educación				10.00%	3,730,668.92	1,172,000.00	31.42%	
1 - Ordenanzas sometidas al Consejo Nacional de Educación.	Ordenanza	5	1	20.00%	3,348,546.76	1,172,000.00	35.00%	
2 - Necesidades operacionales del Órgano Técnico del Consejo Nacional de Educación cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%	382,122.16	0.00	0.00%	
1.11 - Oficina de Libre Acceso a la Información Pública				29.62%	3,537,397.80	0.00	0.00%	
1 - Estudiantes de quinto y sexto grados de secundaria orientados.	Estudiante	3,520	0	0.00%	2,161,400.00	0.00	0.00%	
2 - Personal del MinerD sensibilizado.	Persona	0	0	N/A	335,000.00	0.00	0.00%	
3 - Personal del MinerD con cultura de ética e integridad institucional promovida.	Persona	500	0	0.00%	1,040,997.80	0.00	0.00%	
4 - Derecho a la información garantizado.	Información suministrada	350	311	88.86%	0.00	N/A	N/A	
5 - Direcciones regionales y distritales de Educación con comisiones de ética conformadas.	Dirección	0	0	N/A	0.00	N/A	N/A	
1.12 - Oficina de Cooperación Internacional (OCI)				60.00%	477,962,490.00	176,554,518.25	36.94%	
1 - Mejoramiento de la educación para la formación técnico profesional.	Informe	2	1	50.00%	366,112,500.00	132,554,518.25	36.21%	
2 - Necesidades operacionales de la Oficina de Cooperación Internacional cubiertas.	Actividad	2	1	50.00%	16,849,990.00	8,000,000.00	47.48%	
3 - Fortalecimiento del sistema de información de estadísticas educativas del Ministerio de Educación.	Proyecto	2	1	50.00%	2,500,000.00	1,000,000.00	40.00%	
4 - Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos del Ministerio de Educación.	Proyecto	2	1	50.00%	2,500,000.00	2,000,000.00	80.00%	
5 - Apoyo de la educación preuniversitaria a través del Pacto Educativo.	Proyecto	2	3	100.00%	90,000,000.00	33,000,000.00	36.67%	
1.13 - Oficina de Gestión Inmobiliaria				0.00%	943,315,081.08	0.00	0.00%	
1 - Terrenos evaluados.	Terreno	300	0	0.00%	4,728,550.00	0.00	0.00%	
2 - Terrenos adquiridos.	Terreno	85	0	0.00%	934,619,006.08	0.00	0.00%	
3 - Necesidades operacionales de la Oficina de Gestión Inmobiliaria cubiertas.	Actividad	4	0	0.00%	3,967,525.00	0.00	0.00%	
1.14 - Dirección General de Gestión Ambiental y de Riesgos				2.10%	13,132,366.00	0.00	0.00%	
1 - Personal del MinerD y estudiantes con capacidades fortalecidas en gestión ambiental y reducción de riesgos ante desastres.	Persona	400	0	0.00%	8,095,848.00	0.00	0.00%	

		META FÍSICA			META FINANCIERA			Comentario de cierre
Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)	Presupuesto del semestre	Ejecutado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100%)	
2 - Materiales didácticos sobre gestión de riesgos validados.	Material didáctico	6	0	0.00%	850,000.00	0.00	0.00%	
3 - Centros educativos evaluados y diagnosticados respecto a sus necesidades, capacidades en gestión ambiental y de riesgos.	Centro educativo	155	13	8.39%	4,053,518.00	0.00	0.00%	
4 - Necesidades operacionales de la Dirección General de Gestión Ambiental y de Riesgos cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%	133,000.00	0.00	0.00%	
1.15 - Dirección de Seguridad				74.65%	47,183,869.00	7,929,213.42	16.80%	
1 - Necesidades operacionales de la Dirección de Seguridad del MinerD y sus dependencias cubiertas.	Actividad	4	4	100.00%	26,364,295.00	6,846,111.81	25.97%	
2 - Personal de seguridad de la sede y sus dependencias capacitado.	Persona	4,538	1,087	23.95%	20,327,914.00	814,809.04	4.01%	
3 - Dependencias del MinerD supervisadas en los procesos de seguridad.	Dependencia	2,948	2,948	100.00%	491,660.00	268,292.57	54.57%	•Regularmente se supervisan todos los centros educativos a nivel nacional, la sede e institutos descentralizados del MinerD.
1.16 - Dirección General de Cultura				0.00%	21,466,400.00	0.00	0.00%	
1 - Estudiantes participando en las efemérides, actividades culturales y artísticas.	Estudiante	4,000	0	0.00%	3,994,000.00	0.00	0.00%	
2 - Personal orientado en manifestaciones de las bellas artes, folklore y cultura.	Persona	11,000	0	0.00%	8,692,400.00	0.00	0.00%	
3 - Personas participando en las actividades de la Feria Internacional del Libro.	Persona	0	0	N/A	0.00	N/A	N/A	
4 - Docentes reconocidos mediante el premio a la Excelencia Magisterial.	Docente	0	0	N/A	0.00	N/A	N/A	
5 - Personal participando en la celebración del 86 aniversario del Ministerio de Educación.	Persona	5,000	0	0.00%	8,780,000.00	0.00	0.00%	
6 - Necesidades operacionales de la Dirección General de Cultura cubiertas.	Actividad	1	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
1.17 - Dirección de Igualdad, Equidad de Género y Desarrollo				5.22%	15,958,900.00	291,400.00	1.83%	
1 - Ley General de Educación 66-97 actualizada, en enfoque de género y derechos humanos.	Documento	0	0	N/A	0.00	N/A	N/A	
2 - Personal orientado para la comprensión sobre la igualdad de género y su impacto en la educación preuniversitaria.	Persona	4,664	974	20.88%	7,863,200.00	0.00	0.00%	
3 - Convenios con entidades gubernamentales, sociedad civil y agencias internacionales desarrollados.	Convenio	0	0	N/A	2,310,400.00	291,400.00	12.61%	
4 - Centros educativos con programa de intervención con enfoque de género y derechos humanos implementado.	Centro educativo	0	0	N/A	541,000.00	0.00	0.00%	
5 - Estrategias implementadas y difundidas para la prevención de violencia de género.	Documento	1	0	0.00%	225,000.00	0.00	0.00%	
6 – Regionales de Educación apoyadas en la aplicación de enfoque de género y derechos humanos.	Regional	9	0	0.00%	5,019,300.00	0.00	0.00%	
7 - Necesidades operacionales de la Dirección de Igualdad, Equidad de Género y Desarrollo cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
1.18 - Dirección de Relaciones Interinstitucionales				0.00%	2,040,986.00	0.00	0.00%	
1 - Convenios con el MinerD firmados.	Convenio	20	0	0.00%	1,002,436.00	0.00	0.00%	
2 - Necesidades operacionales de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%	19,750.00	0.00	0.00%	
3 - Alianzas estratégicas con el MinerD firmadas.	Alianzas estratégicas	20	0	0.00%	1,018,800.00	0.00	0.00%	
1.5 - Dirección de Comunicaciones					298,729,858.8	300,000	0.10%	
1.5.1-Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas				0.00%	274,254,806.78	300,000.00	0.11%	
1 - Campañas publicitarias ejecutadas.	Campaña	4	0	0.00%	243,071,566.70	0.00	0.00%	

		META FÍSICA			META FINANCIERA			Comentario de cierre
Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)	Presupuesto del semestre	Ejecutado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100%)	
2 - Eventos educativos del Minerd coordinados.	Evento	15	0	0.00%	6,275,000.00	300,000.00	4.78%	
3 - Necesidades operacionales de la Dirección de Comunicaciones cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%	11,980,600.08	0.00	0.00%	
4 - Documentos de contenidos educativo e institucional diseñados.	Documento	80	0	0.00%	12,927,640.00	0.00	0.00%	
1.5.3-Radio y Televisión Educativa				0.00%	24,475,052.00	0.00	0.00%	
1 - Necesidades operacionales de Radio y Televisión Educativa cubiertas.	Actividad	4	0	0.00%	19,448,492.00	0.00	0.00%	•Producto no ejecutado, por motivo del estado de emergencia en que se encuentra el país.
2 - Programas educativos difundidos y transmitidos.	Programa	4	0	0.00%	5,026,560.00	0.00	0.00%	•Producto no ejecutado, por motivo del estado de emergencia en que se encuentra el país.
1.7 - Tecnología de la Información y la Comunicación				0.00%	41,511,215.3	0.00	0.00%	
1.7.1-Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación				0.00%	31,579,215.30	0.00	0.00%	
1 - Necesidades operacionales de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación cubiertas.	Actividad	5	0	0.00%	6,375,577.80	0.00	0.00%	
2 - Contratos de sistemas informáticos del Minerd renovados.	Plataforma Informática	13	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
3 - Personal de la DGTIC capacitado.	Persona	273	0	0.00%	363,637.50	0.00	0.00%	
4 - Centros educativos habilitados con herramientas y equipos tecnológicos.	Centro educativo	400	0	0.00%	24,840,000.00	0.00	0.00%	
5 - Oficinas regionales y distritales habilitadas con herramientas y equipos tecnológicos.	Oficina	120	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
6 - Nuevas plataformas tecnológicas implementadas.	Plataforma Informática	16	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
7 - Plataforma para la digitalización y automatización de documentos del Minerd implementada.	Plataforma Informática	1	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
8 - Centro de Datos del Minerd readecuado.	Espacio físico	1	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
9 - Red de comunicación del Minerd reestructurada.	Red	1	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
10 - Sistema de seguridad de los almacenes implementado.	Sistema	1	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
1.7.2-Departamento de Informática Educativa				0.00%	800,000.00	0.00	0.00%	
1 - Necesidades operacionales del Departamento de Informática Educativa cubiertas.	Actividad	1	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
2 - Estudiantes participando en eventos de contenidos digitales.	Estudiante	150	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
3 - Clubes TIC para las escuelas de jornada extendida implementados.	Club TIC	150	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
4 - Estudiantes beneficiados de la estrategia del uso del Internet seguro.	Estudiante	150,000	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
5 - Personal docente capacitado.	Persona	50,000	0	0.00%	800,000.00	0.00	0.00%	
6 - Estudiantes y docentes con equipos tecnológicos entregados.	Persona	380,000	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
1.7.3-Coordinación General de Equipamiento e Infraestructura Tecnológica-RD				0.00%	9,132,000.00	0.00	0.00%	
1 - Necesidades operacionales de la UECEPRD cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%	392,000.00	0.00	0.00%	
2 - Plan Comunicacional Digital (Educación) implementado.	Actividad	0	0	N/A	500,000.00	0.00	0.00%	
3 - Centros educativos conectados y dotados de dispositivos tecnológicos.	Centro educativo	600	0	0.00%	0.00	N/A	0.00%	
4 - Centros educativos monitoreados y evaluados para ser incorporados en el Programa República Digital.	Centro educativo	1,300	0	0.00%	3,200,000.00	0.00	0.00%	
5 - Personal de la UECEPRD, capacitado.	Empleado	3	0	0.00%	5,040,000.00	0.00	0.00%	
6 - Estudiantes con identificación única entregada.	Estudiante	500,000	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
2 - Oficina Nacional de Planificación y Desarrollo Educativo				45.72%	50,087,051.00	7,692,801.00	15.36%	
2.1 - Dirección Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo				8.33%	15,264,600.00	70,000.00	0.46%	

		META FÍSICA			META FINANCIERA			Comentario de cierre
Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)	Presupuesto del semestre	Ejecutado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100%)	
1 - Necesidades operacionales de la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo cubiertas.	Actividad	6	1	16.67%	12,814,600.00	70,000.00	0.55%	
2 - Proceso de gestión de riesgos de la sede central implementado.	Proceso	0	0	N/A	750,000.00	0.00	0.00%	
3 - Personal del MinerD, capacitado.	Persona	228	0	0.00%	1,700,000.00	0.00	0.00%	
2.2 - Dirección de Información, Análisis y Estudios Prospectivos				66.67%	7,685,946.00	4,585,001.00	59.65%	
1 - Sistema de Información para la Gestión Escolar con nuevos módulos actualizados.	Sistema	1	1	100.00%	5,510,000.00	4,100,001.00	74.41%	
2 - Portal del Sistema de Inteligencia Institucional implementado.	Portal web	0	1	N/A	0.00	130,000.00	100.00%	
3 – Regionales de Educación con Mapa Prospectivo Escolar actualizado.	Regional	9	0	0.00%	279,000.00	0.00	0.00%	
4 - Anuarios estadísticos 2018-2019 publicados.	Documento	2	2	100.00%	180,496.00	0.00	0.00%	
5 - Directivos y técnicos capacitados.	Persona	115	420	100.00%	1,192,500.00	0.00	0.00%	
6 - Documento con indicadores ODS4 actualizado.	Documento	1	1	100.00%	93,950.00	0.00	0.00%	
7 - Personal de la Dirección de Información, Análisis y Estudios Prospectivos capacitado.	Persona	1	0	0.00%	430,000.00	355,000.00	82.56%	
2.3 - Dirección de Planes, Programas y Proyectos				50.00%	8,343,100.00	3,037,800.00	36.41%	
1 - Planes del MinerD elaborados y publicados.	Plan	4	2	50.00%	4,343,400.00	3,037,800.00	69.94%	
2 - Proyectos del MinerD formulados y actualizados.	Proyecto	2	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
3 - Memoria 2020 elaborada.	Memoria	1	1	100.00%	0.00	N/A	N/A	
4 - Informes de monitoreo elaborados.	Informe	8	10	100.00%	900,000.00	0.00	0.00%	
5 - Personal del MinerD orientado.	Empleado	13	0	0.00%	3,099,700.00	0.00	0.00%	
2.4 - Dirección de Programación Presupuestaria				77.00%	791,436.00	0.00	0.00%	
1 - Anteproyecto de Presupuesto elaborado.	Anteproyecto	1	1	100.00%	63,500.00	0.00	0.00%	•Aprobada la Ley General de Presupuesto del Estado del año 2021.
2 - Ejecución presupuestaria monitoreada.	Informe	1	1	100.00%	10,000.00	0.00	0.00%	
3 - Evolución y comportamiento del gasto educativo actualizado.	Documento	1	1	100.00%	1,000.00	0.00	0.00%	
4 - Estudios de la inversión en Educación elaborados.	Documento	5	3	60.00%	521,600.00	0.00	0.00%	•El levantamiento el costo por alumno de educación especial para actualización de las transferencias a estos centros se retrasó por la pandemia.
5 - Personal capacitado.	Persona	4	1	25.00%	195,336.00	0.00	0.00%	• Por motivo de la pandemia las capacitaciones programadas no pudieron ser ejecutadas.
6 - Necesidades operacionales de la Dirección de Programación Presupuestaria cubiertas.	Actividad	0	0	N/A	0.00	N/A	N/A	
2.5 - Dirección de Desarrollo Organizacional				0.00%	18,001,969.00	0.00	0.00%	
1 - Manuales de política y procedimientos elaborados.	Manual	7	0	0.00%	4,906,839.00	0.00	0.00%	•Cambio de plan por un manual operativo (general) y reprogramación para el POA 2021.
2 - Personal de la Dirección capacitado.	Persona	6	0	0.00%	1,501,038.00	0.00	0.00%	•No llegó a tiempo la convocatoria de la actividad programada.
3 - Proceso de reorganización monitoreado en las regionales, distritos y centros educativos.	Proceso	150	0	0.00%	1,332,660.00	0.00	0.00%	•Cambio prioridad en las metas programadas y transición.
4 - Manual de Centro Educativo Público actualizado.	Manual	1	0	0.00%	8,139,616.00	0.00	0.00%	
5 - Centros educativos con clima organizacional diagnosticado.	Centro educativo	250	0	0.00%	2,121,816.00	0.00	0.00%	•Cierre de centros educativos por la pandemia covid 19.
3 - Viceministerio de Servicio Técnico Pedagógico				34.15%	3,113,667,257.74	185,533,251.14	5.96%	
3.1 - Oficina del Viceministerio de Servicio Técnico Pedagógico				43.75%	32,300,644.00	779,835.71	2.41%	
1 - Proyecto "De vuelta a la escuela" implementado.	Proyecto	1	0	0.00%	10,612,274.00	0.00	0.00%	•Por la pandemia causada por el coronavirus (COVID-19) no fue posible realizar las actividades programadas de este producto, ya que eran actividades de formación y acompañamiento presencial.
2 - Calendario escolar diseñado e impreso.	Calendario	140,050	140,050	100.00%	13,304,750.00	0.00	0.00%	

		META FÍSICA			META FINANCIERA			Comentario de cierre
Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)	Presupuesto del semestre	Ejecutado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100%)	
3 - Intervenciones del Plan Estratégico Institucional monitoreadas.	Plan	4	3	75.00%	7,811,500.00	779,835.71	9.98%	
4 - Necesidades operacionales del Viceministerio de Servicio Técnico Pedagógico cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%	572,120.00	0.00	0.00%	•Producto no ejecutado en su totalidad por cambio de prioridad institucional.
3.2 - Dirección General de Currículo				22.23%	65,384,336.80	1,088,218.00	1.66%	
1 - Propuesta curricular del nivel secundario, modalidades y subsistemas aprobada por el CNE y en proceso de validación.	Currículo	3	0	0.00%	325,000.00	0.00	0.00%	
2 - Personal orientado en diferentes áreas curriculares.	Persona	5,835	1,300	22.28%	38,181,577.80	0.00	0.00%	•Debido a la pandemia, el personal en riesgo laboró en forma remota, y al reingreso se iniciaron los encuentros virtuales de áreas que no lo realizaron durante el año para tratar temas relativos al desarrollo curricular en la presente situación, estrategias y planes.
3 - Estudiantes participando en programas de impacto.	Estudiante	26	7	26.92%	1,271,875.00	1,088,218.00	85.56%	
4 - Personas capacitadas en el marco de la Unidad Modelo de las Naciones Unidas.	Persona	3,343	787	23.54%	19,532,325.00	0.00	0.00%	•Celebración de foros y ponencias con expositores de alto nivel a través de la modalidad virtual, acercamos los servicios de nuestro gobierno hacia los ciudadanos. Es, por lo tanto, que en nuestro rol de facilitadores se ha desarrollado una plataforma que procura llevar paneles de alto nivel de forma periódica a los y las jóvenes que participan en los modelos de las Naciones Unidas. Esta plataforma inició el pasado mes de agosto con exposiciones de personalidades como César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada; Josué Fiallo, embajador representante de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos, y Mauricio Ramírez Villegas, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana. A través de la implementación de los diversos programas del modelo de Naciones Unidas durante el año 2020, aproximadamente 787 personas fueron impactadas de forma directa.
5 - Personal participando en actividades artísticas.	Persona	700	230	32.86%	1,984,000.00	0.00	0.00%	•Se desarrollaron durante el año los siguientes talleres virtuales: Treinta (30) docentes de Educación Artística orientados en el taller de guitarra, provenientes de la Regional 10 (10 participantes) y del Distrito 15-06 (20 participantes). Iniciado a finales de enero y terminando en marzo debido a la entrada de la pandemia al país. El taller tuvo como objetivo que los docentes aprendan a tocar guitarra con miras a la formación de nuevas agrupaciones musicales en los centros educativos y para utilizar la guitarra como estrategia y recursos en las demás materias. Cuarenta (40) docentes orientados en talleres de capacitación a docentes de los niveles primario y secundario en artes visuales, realizado en enero de 2020, en la Regional de Educación 10 de Santo Domingo. Cuarenta (40) docentes orientados en el curso-traller de Educación Artística para docentes y técnicos de las regionales 10 y 15 de Santo Domingo y 08 de Santiago, beneficiados en cine dentro de los programas de formación de esta institución. Dicho taller tiene la descripción de: Introducción al Arte Contemporáneo y la Performance " PERFORMANCE del Arte Corporal a la Performance Multimedia", impartido por Culturarte Dominicana, Inc., cuarenta (40) docentes orientados en el taller de armonía y composición musical dirigido a docentes y monitores del Programa de Bandas Escolares Musicales BEM del área de Educación Artística, impartido en la Regional 06 de La Vega por el Sr. Carlos Estuardo. Ochenta (80) docentes participaron en talleres de inducción para la elaboración de cuadernillos del área de Educación Artística, en el período del 29 de abril al 15 de mayo, mediante las herramientas de educación a distancia Zoom y de Microsoft Teams, fue dirigido a técnicos docentes nacionales y técnicos regionales, estos a la vez, identificando y motivando líderes del segundo ciclo de nivel primario y a docentes del área del nivel secundario a participar en la construcción de los cuadernillos.

		META FÍSICA			META FINANCIERA			Comentario de cierre
Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)	Presupuesto del semestre	Ejecutado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100%)	
6 - Personal orientado en educación ambiental.	Persona	1,960	0	0.00%	4,089,559.00	0.00	0.00%	•Fueron impactados del equipo de gestión 180 personas en 36 escuelas, de las 18 regionales de Educación a nivel nacional, con el seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de Mejora Ambiental en las regionales y distritos de Educación.
7 - Necesidades operacionales de la Dirección General de Currículo cubiertas.	Actividad	2	1	50.00%	0.00	N/A	N/A	•Solo fueron adquiridos los kits de cloro para talleres de educación ambiental.
3.3 - Dirección General de Educación Inicial				58.14%	70,852,761.50	3,444,352.21	4.86%	
1 - Estudiantes del nivel inicial matriculados en el grado preprimario.	Niño	186,311	113,757	61.06%	2,089,725.00	0.00	0.00%	•Durante los meses febreros y marzo del 2020 se realizaron reuniones entre los equipos de técnicas nacionales del Inaipi y DGEI para organizar los monitoreos a las regionales que presentan mayor desafío y dificultades para el alcance de la cobertura de los niños y niñas de 5 años de edad, así como las observaciones a los centros educativos con altas demandas de cobertura del nivel inicial, el levantamiento de información que servirán de insumo para la elaboración de las estrategias de ampliación de la cobertura, Sin embargo, por el tema de la pandemia este proceso no se llegó a concluir.
2 - Estudiantes del nivel inicial dotados de libros de texto.	Estudiante	200,000	154,791	77.40%	0.00	N/A	N/A	•La impresión de libros de texto se planificó bajo la proyección de matrícula de los niños y niñas del grado preprimario para el año escolar 2020-2021, lo cual se solicitó para dar apoyo a las familias y a los niños y niñas con la situación de pandemia que se vivía en ese momento y que actualmente seguimos viviendo en todos los hogares dominicanos. Desde la Dirección de Inicial se tramitó la solicitud de impresión, según lo requirió el Viceministerio de Asuntos Técnicos Pedagógicos para una matrícula de 154, 791 niños y niñas del grado preprimario, matrícula registrada en el Sigerd hasta ese momento. La diferencia de matrícula contemplada es por la proyección que se tomó en cuenta para la inscripción de los niños y las niñas para el próximo año escolar 2020-2021.
3 - Documentos de apoyo a la labor docente del nivel inicial impresos.	Documento	1,242,500	0	0.00%	5,200,000.00	0.00	0.00%	•Actualmente los documentos están en proceso de revisión.
4 - Espacios físicos del nivel inicial dotados de recursos didácticos y mobiliarios.	Espacio fisico	6,000	0	0.00%	0.00	327,166.61	100.00%	•En febrero del 2020 se nos comunicó que se habían adquirido 6,000 kits de cuentos infantiles, solicitud que había sido ejecutada en el 2019.
5 - Procesos curriculares, pedagógicos, formativos y de prestación de servicios a la primera infancia y del nivel inicial monitoreados.	Proceso	15	18	100.00%	1,823,700.00	0.00	0.00%	•En la visita realizada se les comunicó el motivo de la misma a todos los directores distritales, quienes dieron apertura y recibimiento al equipo organizador. Al llegar a cada distrito fue informado el propósito de la misma, en lo inmediato el director distrital nos presentó el equipo que nos acompañaría al monitoreo permitiendo explicar que consistía en visitar una muestra de los centros educativos para valorar los procesos y acciones que se desarrollan en el ámbito institucional, pedagógico y físico, con motivo del inicio y desarrollo del año escolar 2020-2021. También se le mostró un instrumento que sería aplicado en cada centro educativo con algunas necesidades que fueran observadas de su estructura y la aplicación para el levantamiento y cumplimiento del protocolo de salud establecido ante la covid-19 y las orientaciones que actualmente se acogen desde el Ministerio de Educación para este inicio de año escolar.
6 - Docentes del nivel inicial formados y orientados de manera continua en el desarrollo de sus capacidades para la implementación del currículo del nivel inicial.	Docente	6,000	5,705	95.08%	28,279,864.50	787,720.00	2.79%	•Encuentro virtual de socialización: Formación de formadores para la implementación del Plan de “Educación para Todos Preservado la Salud” y orientaciones del inicio del año escolar 2020-2021, dirigido al personal docente del sector público, correspondiente al nivel inicial, con el apoyo de Fundación Inicia y Aula 512. 6,000 personas beneficiadas.

		META FÍSICA			META FINANCIERA			Comentario de cierre
Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)	Presupuesto del semestre	Ejecutado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100%)	
7 - Personal directivo y técnico vinculado a la educación inicial a nivel nacional, regional y distrital formado y orientado.	Persona	6,230	5,705	91.57%	33,459,472.00	2,100,805.00	6.28%	•Encuentro virtual de socialización: Formación de formadores para la implementación del Plan de “Educación para Todos Preservado la Salud” y orientaciones del inicio del año escolar 2020-2021, dirigido a técnicos regionales, distritales, coordinadores y directores de instituciones privadas, correspondiente al nivel inicial de colegios privados, con el apoyo de Fundación Inicia y Aula 512. 5,705 personas beneficiadas. Fecha: 12 y 13 de noviembre de 2020 en horario vespertino.
8 - Necesidades operacionales de la Dirección General de Educación Inicial cubiertas.	Actividad	5	2	40.00%	0.00	228,660.60	100.00%	•Se hizo entrega a la Dirección de Inicial en fecha 9/10/2020 de la impresora multifuncional. Se adquirió la cantidad de 80 mochilas para el personal del nivel inicial por 190,700 mediante el no. de oficio DGEI 151-2020. Las demás solicitudes fueron devueltas.
3.4 - Dirección General de Educación Primaria				33.33%	110,078,269.44	2,910,472.13	2.64%	
1 - Centros educativos con la estrategia de formación continua centrada en la escuela (EFCCE) implementada.	Centro educativo	5,059	5,072	100.00%	65,780,725.44	0.00	0.00%	
2 - Centros educativos aplicando el currículo de competencias.	Centro educativo	5,059	5,059	100.00%	12,120,600.00	296,199.77	2.44%	
3 - Distritos educativos con sistema de acompañamiento implementado.	Distrito	82	122	100.00%	23,899,401.00	2,614,272.36	10.94%	
4 - Centros educativos del nivel primario implementando el proyecto "De vuelta a la escuela".	Centro educativo	49	0	0.00%	8,196,800.00	0.00	0.00%	•Por causa de la covid-19.
5 - Material de apoyo a la labor docente diseñado, diagramado e impreso.	Documento	15	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
6 - Mobiliario escolar para los salones de clases del nivel primario adquirido.	Aula	295,972	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
7 - Estudiantes del nivel primario beneficiados con libros de texto.	Estudiante	961,613	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
8 - Material didáctico adquirido.	Material didáctico	10,427	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
9 - Necesidades operacionales de la Dirección General de Educación Primaria cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%	80,743.00	0.00	0.00%	
3.7 - Dirección de Educación Especial				0.00%	24,854,000.00	0.00	0.00%	
1 - Centros de Recursos para la Atención a la Diversidad apoyados con recursos.	Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad (CAD)	0	0	N/A	0.00	N/A	N/A	
2 - Espacios de escolarización para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo creados.	Espacio físico	134	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
3 - Docentes acompañados y capacitados.	Docente	1,500	0	0.00%	21,804,000.00	0.00	0.00%	
4 - Personas de la comunidad educativa orientadas en educación inclusiva.	Persona	0	0	N/A	1,900,000.00	0.00	0.00%	
5 - Necesidades operacionales de la Dirección de Educación Especial cubiertas.	Actividad	0	0	N/A	1,150,000.00	0.00	0.00%	
3.8 - Dirección de Orientación y Psicología				37.16%	145,422,536.20	5,115,700.00	3.52%	
1 - Centros educativos implementando el proyecto “ De vuelta a la escuela”.	Centro educativo	1,000	0	0.00%	44,675,080.00	0.00	0.00%	•Las actividades de este producto se vieron afectas por la pandemia COVID-19.

		META FÍSICA			META FINANCIERA			Comentario de cierre
Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)	Presupuesto del semestre	Ejecutado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100%)	
2 - Personal de la Dirección de Orientación y Psicología acompañado.	Persona	10,000	92,722	100.00%	16,642,598.00	115,700.00	0.70%	•Se realizaron 25 jornadas de capacitación virtual o a distancia, para el personal técnico docente nacional, regional, distrital y docentes del área de orientación y psicología para tratar sobre el programa de apoyo y recuperación psicoafectiva, para la implementación de del programa de prevención de abuso en línea, participaron 92,422 personas. Se realizó un acompañamiento en la semana de ambientación de inicio de año escolar 2020-2021 a las 18 regionales e igual número de distritos y centros educativos, en donde se beneficiaron 300 personas.
3 - Centros educativos con estrategias de apoyo psicopedagógico y psicoafectivo implementadas.	Centro educativo	500	500	100.00%	16,049,652.00	0.00	0.00%	•Las actividades de este producto se vieron afectas por la pandemia COVID-19, sin embargo, se realizaron encuentros virtuales con el personal técnico docente nacional, en donde se suministraron estrategias para apoyar a los estudiantes y sus familias.
4 - Centros educativos con estrategias de fortalecimiento de la convivencia escolar implementadas.	Centro educativo	2,500	0	0.00%	13,407,916.00	0.00	0.00%	•Las actividades de este producto se vieron afectas por la pandemia COVID-19.
5 - Centros educativos con estrategia de educación sexual implementada.	Centro educativo	3,000	0	0.00%	11,560,160.00	0.00	0.00%	• Las actividades de este producto se vieron afectas por la pandemia del COVID-19.
6 - Estudiantes impactados con el programa de prevención de embarazo en la adolescencia implementado.	Estudiante	2,000	0	0.00%	9,971,080.00	0.00	0.00%	• Las actividades de este producto se vieron afectas por la pandemia COVID-19.
7 - Estudiantes reconocidos mediante el Mérito Estudiantil.	Estudiante	1,480	1,440	97.30%	31,025,847.20	5,000,000.00	16.12%	
8 - Necesidades operaciones de la Dirección de Orientación y Psicología cubiertas.	Actividad	1	0	0.00%	2,090,203.00	0.00	0.00%	•A pesar de que se solicitaron los materiales, estos no fueron licitados, quedaron varados por los cambios de firma.
3.9 - Dirección de Participación Comunitaria				31.17%	16,046,772.80	1,010,679.53	6.30%	
1 - Asociaciones sin fines de lucro (ASFL) ejecutando "Proyectos innovadores y de corresponsabilidad.	ASFL	30	0	0.00%	1,078,172.20	0.00	0.00%	
2 - Familias con hijos sin registro de nacimiento apoyadas.	Familia	250	44	17.60%	610,600.00	0.00	0.00%	
3 - Escuela de Padres y Madres conformadas y funcionando.	Familia	4,000	0	0.00%	698,880.00	0.00	0.00%	
4 - Asociaciones sin fines de lucro (ASFL) habilitadas y certificadas.	ASFL	50	96	100.00%	456,466.80	249,865.50	54.74%	
5 - Organismos de participación conformados y reestructurados.	Organismo de participación	85,000	84,484	99.39%	7,104,103.00	64,000.00	0.90%	
6 - Centros educativos públicos apadrinados.	Centro educativo	200	18	9.00%	384,676.40	0.00	0.00%	
7 - Centros educativos apoyados en actividades recreativas.	Centro educativo	10	0	0.00%	580,166.40	0.00	0.00%	
8 - Personal de Participación Comunitaria orientado.	Persona	75	0	0.00%	2,757,680.00	696,814.03	25.27%	
9 - Familias orientadas en funciones parentales.	Familia	700	600	85.71%	2,376,028.00	0.00	0.00%	
10 - Necesidades operacionales de la Dirección de Participación Comunitaria cubiertas.	Actividad	0	0	N/A	0.00	N/A	N/A	
11 - Centros educativos con proyecto "De vuelta a la escuela" implementado.	Centro educativo	60	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
3.10 - Unidad de Jornada Extendida				6.47%	37,349,001.20	648,536.64	1.74%	
1 - Centros educativos de nuevo ingreso a Jornada Escolar Extendida evaluados.	Centro educativo	1,312	110	8.38%	30,038,291.20	237,950.20	0.79%	
2 - Centros educativos que operan en Jornada Escolar Extendida (JEE) supervisados.	Centro educativo	626	0	0.00%	5,163,760.00	274,500.00	5.32%	
3 - Centros educativos en proceso de construcción para ingresar a JEE monitoreados.	Centro educativo	1,000	175	17.50%	2,099,900.00	136,086.44	6.48%	
4 - Personal de Jornada Escolar Extendida orientado.	Persona	0	0	N/A	0.00	N/A	N/A	
5 - Necesidades operacionales de la Unidad de Jornada Escolar Extendida cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%	47,050.00	0.00	0.00%	
3.5 - Dirección General de Educación Secundaria				34.79%	1979929796	14789013.08	0.75%	
3.5.2-Dirección de Educación Secundaria Modalidad Académica				22.76%	739,100,447.54	14,063,813.08	1.90%	

		META FÍSICA			META FINANCIERA			Comentario de cierre
Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)	Presupuesto del semestre	Ejecutado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100%)	
1 - Material escolar impreso.	Material didáctico	150,000	314,395	100.00%	87,840,045.00	0.00	0.00%	•Para dar respuesta a la educación a distancia los recursos fueron reorientados para la impresión y distribución de los cuadernillos de trabajo para los estudiantes del nivel secundario.
2 - Centros educativos del nivel secundario dotados de equipos, mobiliarios y materiales didácticos.	Centro educativo	120	13	10.83%	237,776,673.00	13,402,935.00	5.64%	•A pesar de los requerimientos pertinentes a los equipos, mobiliarios y materiales didácticos, solo fue efectuada parte de la entrega de laboratorios de ciencias de la naturaleza.
3 - Estudiantes del nivel secundario participando en programas de apoyo a los aprendizajes.	Estudiante	1,000	3	0.30%	17,859,323.01	10,650.00	0.06%	•Por causa de la pandemia no fue factible desarrollar estas actividades de campo, solo de manera parcial debido a las limitaciones.
4 - Centros del nivel secundario de Jornada Escolar Extendida (JEE) con talleres, cursos optativos y tutorías, y espacios de enriquecimiento implementados.	Centro educativo	4,605	0	0.00%	8,871,847.40	0.00	0.00%	•Durante este año fiscal se vio imposible poder ejecutar este producto a consecuencia de los efectos de la pandemia.
5 - Personal docente del nivel secundario capacitado.	Persona	44,942	46,902	100.00%	289,175,166.20	0.00	0.00%	•Capacitación en línea al personal docente en la formación de verano.
6 - Centros educativos del nivel secundario monitoreados.	Centro educativo	1,642	270	16.44%	33,446,006.72	603,706.00	1.81%	•Solo fue posible realizar parte de la actividad 6.3 por causa de la pandemia.
7 - Centros educativos del nivel secundario implementando programas de apoyo.	Centro educativo	50	0	0.00%	22,117,547.20	0.00	0.00%	•Al cierre de esta meta no se pudo cumplir debido a la limitaciones provocadas por la pandemia.
8 - Centros educativos implementan planes de mejora, en el marco de la EFCCE.	Centro educativo	1,216	0	0.00%	10,759,150.21	0.00	0.00%	•A lo largo de este año fiscal no fue posible poder realizar y dar continuidad a este producto debido a las limitaciones provocadas por la pandemia.
9 - Estudiantes beneficiados con programa de inglés por inmersión "Junior".	Estudiante	26,250	0	0.00%	29,694,220.00	46,522.08	0.16%	•Por causa de la pandemia solo se pudo efectuar una parte mínima en la integración al profesorado sobre el programa de inglés por inmersión y las compras de libros y cuadernillos de inglés fueron detenidas.
10 - Necesidades operacionales de la Dirección General de Educación Secundaria cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%	1,560,468.80	0.00	0.00%	•Al cierre de este producto no se logró efectuar ningún consumo, tanto por causa de la pandemia, como por lineamientos de prioridad a los materiales educativos.
3.5.3-Dirección de Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional				55.56%	1,073,207,300.00	553,000.00	0.05%	
1 - Centros educativos evaluados para la ampliación de la oferta técnico profesional.	Centro educativo	25	0	0.00%	1,540,000.00	0.00	0.00%	•Las actividades de este producto se vieron afectas por la Pandemia del COVID19.
2 - Estrategias para la mejora de la calidad de la educación técnico profesional implementadas.	Estrategia	1	1	100.00%	39,607,500.00	0.00	0.00%	•A pesar de la pandemia de la COVID-19, se realizó un acampamiento en la semana de ambientación de inicio de año escolar 2020-2021 a las 3 regionales e igual número de distritos y centros educativos, en donde se beneficiaron 66 maestros y monitores. Además, se elaboraron y diagramaron los siguientes documentos: 1- Las guías de emprendimiento y de aprender a emprender. 2- Guía del Módulo de Formación en Centros de Trabajo. 3- Guía para el seguimiento y acompañamiento a la práctica pedagógica. 4- Guía de soporte para la educación técnico profesional virtual y a distancia 5- Instructivo para elaborar el plan de recuperación con los resultados de aprendizaje, instructivo para hacer las reducciones curriculares por títulos y módulos. 6- Instructivo de Planificación y Evaluación para la educación no presencial bajo el modelo de Enfoque por Competencias. 7- Protocolo para orientar sobre la elaboración del plan inicio de año escolar, entre otros documentos, los cuales se utilizaron de forma virtual. Así como la culminación de la validación de los 75 títulos de educación técnico profesional con fondos del PROETP II. Los fondos programados para esta actividad fueron destinados para el plan de acción contra pandemia COVID-19.
3 - Estrategias para el fortalecimiento de la educación técnico profesional implementadas.	Estrategia	2	2	100.00%	179,210,000.00	0.00	0.00%	•A pesar de que las actividades de este producto se vieron afectadas por la COVID-19, esta estrategia se trabajó a través de alianzas estratégicas con el PROETP II y la Fundación Inicia, obteniendo así el apoyo requerido para la educación y formación técnico profesional en la República Dominicana; contribución a la estrategia nacional de reducción de la pobreza mediante el aumento de la empleabilidad; y fortalecimiento y mejora del sistema nacional de Educación y Formación Técnico Profesional (EFTP) para responder mejor a las demandas del sector productivo y a las necesidades de la fuerza de trabajo.

		META FÍSICA			META FINANCIERA			Comentario de cierre
Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)	Presupuesto del semestre	Ejecutado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100%)	
4 - Personal de la Educación Técnico Profesional orientado y capacitado.	Persona	2,283	3,262	100.00%	30,524,000.00	0.00	0.00%	•A pesar de la pandemia, se realizaron encuentros de formación virtual y a distancia del personal técnico docente nacional, regional , distrital y docentes de educación técnico profesional, capacitándose a 5,132 personas.
5 - Talleres de educación técnico profesional equipados.	Taller	53	0	0.00%	820,000,000.00	0.00	0.00%	•El equipamiento para los talleres de los centros de educación técnico profesional llevan años solicitándose la compra sin que se realice la misma, todo por los retrasos en los procesos de compras y contrataciones.
6 - Necesidades operacionales de la Dirección de Educación Secundaria Técnico Profesional cubiertas.	Actividad	3	1	33.33%	2,325,800.00	553,000.00	23.78%	•Las actividades de este producto se vieron afectas por la pandemia COVID-19, así como el retraso en los procesos de compras y contrataciones.
3.5.4-Dirección de Educación Secundaria Modalidad Artes				33.36%	167,622,048.44	172,200.00	0.10%	
1 - Centros educativos de la Modalidad en Artes monitoreados.	Centro educativo	0	56	N/A	3,440,700.00	172,200.00	5.00%	•En el bimestre nov-dic 2020 fueron realizadas visitas de acompañamiento y seguimiento pedagógico e institucional a un 90 % de los centros (56/62 centros), de la modalidad. Debido al protocolo de cuidado de los técnicos y de los propios autores en los centros, se estimó una logística que pudiera alcanzar los objetivos propuestos, sin afectar el personal. En ese sentido, se utilizaron recursos ascendentes a RD\$ 172,200.00.
2 - Personas participando en presentaciones, exposiciones y eventos artísticos y culturales.	Persona	3,500	3	0.09%	3,264,000.00	0.00	0.00%	
3 - Estudiantes beneficiados con kits de artes.	Estudiante	0	0	N/A	40,261,700.00	0.00	0.00%	
4 - Espacios de artes equipados.	Espacio físico	20	0	0.00%	103,968,791.44	0.00	0.00%	
5 - Personal docente orientado.	Persona	330	1,865	100.00%	16,686,857.00	0.00	0.00%	
6 - Necesidades operacionales e institucionales de la Dirección de Educación Secundaria Modalidad Artes cubiertas.	Actividad	0	1	N/A	0.00	N/A	N/A	
3.6 - Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos				35.64%	631449139.8	155746443.8	24.66%	
3.6.1-Dirección y Coordinación de Educación para Jóvenes y Adultos				20.00%	13,017,395.31	1,206,417.47	9.27%	
1 - Personal técnico docente y administrativo del Subsistema de Educación de Jóvenes y Adultos orientado y capacitado.	Persona	196	196	100.00%	333,424.90	0.00	0.00%	
2 - Documentos y materiales educativos de EDPJA producidos.	Documento	20,650	0	0.00%	3,820,250.00	1,096,417.47	28.70%	
3 - Centros educativos del Subsistema de Educación de Adultos implementando el proyecto "De vuelta a la escuela".	Centro educativo	59	0	0.00%	3,429,384.16	0.00	0.00%	
4 - Programa de animación a la lectura y la escritura implementado.	Programa	1	0	0.00%	4,270,736.25	0.00	0.00%	
5 - Necesidades operacionales de la Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos cubiertas.	Actividad	1	0	0.00%	1,163,600.00	110,000.00	9.45%	
3.6.2-Alfabetización de Personas Jóvenes y Adultas				0.00%	349,917,500.06	153,619,924.45	43.90%	
1 - Personas alfabetizadas.	Persona	31,834	0	0.00%	349,917,500.06	153,619,924.45	43.90%	
3.6.3-Educación Básica de Personas Jóvenes y Adultas				25.00%	124,182,205.88	105,570.00	0.09%	
1 - Textos del segundo ciclo de Educación Básica de Jóvenes y Adultos diseñados en coherencia con el nuevo diseño curricular.	Libro	4	0	0.00%	1,545,996.00	0.00	0.00%	
2 - Personal docente y directivo de Educación Básica de jóvenes y Adultos capacitado.	Persona	2,485	0	0.00%	5,393,810.32	0.00	0.00%	
3 - Estudiantes dotados de libros de texto y materiales didácticos.	Estudiante	124,000	124,000	100.00%	43,918,075.00	0.00	0.00%	
4 - Personas integradas a la continuidad educativa en educación básica de jóvenes y adultos.	Persona	22,000	0	0.00%	73,324,324.56	105,570.00	0.14%	
3.6.4-Educación Secundaria de Personas Jóvenes y Adultas				37.49%	100,507,475.94	89,370.00	0.09%	
1 - Currículo del Segundo Ciclo de Educación Secundaria para Personas Jóvenes y Adultas validado.	Currículo	1	1	100.00%	5,645,248.00	0.00	0.00%	
2 - Personal docente y directivo de Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos capacitado.	Persona	6,600	0	0.00%	13,105,067.94	0.00	0.00%	

		META FÍSICA			META FINANCIERA			Comentario de cierre
Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)	Presupuesto del semestre	Ejecutado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100%)	
3 - Centros de educación secundaria para personas jóvenes y adultas monitoreados.	Centro educativo	120	55	45.83%	0.00	83,370.00	100.00%	
4 - Centros educativos de educación secundaria de jóvenes y adultos con oficinas acondicionadas o habilitadas.	Centro educativo	30	0	0.00%	36,000,000.00	6,000.00	0.02%	
5 - Estudiantes de educación secundaria de jóvenes y adultos dotados de libros de texto.	Estudiante	182,000	144,000	79.12%	45,757,160.00	0.00	0.00%	
6 - Centros de educación secundaria de jóvenes y adultos dotados de equipos tecnológicos.	Centro educativo	100	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
3.6.5-Educación Laboral de Personas Jóvenes y Adultas				59.86%	43,824,562.63	725,161.92	1.65%	
1 - Currículo para la educación técnica del Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas en proceso de implementación y validación.	Currículo	1	1	100.00%	1,765,749.64	0.00	0.00%	
2 - Personal docente y directivo de educación laboral capacitado.	Persona	600	475	79.17%	1,521,300.74	0.00	0.00%	
3 - Estudiantes de educación laboral de jóvenes y adultos dotados de textos y materiales educativos.	Estudiante	25,000	27,925	100.00%	0.00	N/A	N/A	
4 - Aulas de las escuelas de educación laboral de jóvenes y adultos rehabilitadas.	Aula	24	0	0.00%	12,000,000.00	0.00	0.00%	
5 - Talleres de las escuelas de educación laboral de jóvenes y adultos equipados.	Taller	20	16	80.00%	28,036,064.25	725,161.92	2.59%	
6 - Ferias locales de promoción de las escuelas laborales realizadas.	Feria	1	0	0.00%	501,448.00	0.00	0.00%	
4 - Oficina Nacional de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad				24.27%	198,735,942.90	15,164,879.02	7.63%	
4.1 - Oficina Nacional de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad				19.00%	53,692,617.92	237,000.00	0.44%	
1 - Centros educativos con procesos pedagógicos en las aulas y de gestión institucional auditados.	Centro educativo	520	70	13.46%	30,144,848.19	189,600.00	0.63%	•Entre las prioridades que se propusieron para el año fiscal 2021, se puede mencionar a un producto principal REDIC, el cual se acoplará a través de redes distritales y la covidianidad, para velar por la calidad y a la vez el seguimiento a las necesidades de los centros educativos, este proyecto se sustenta a través de la Orden Departamental no. 052019.
2 - Personal entrenado en el uso y estrategias del Sistema de Acompañamiento y Supervisión (SAS) y en la Metodología de Calidad CAF.	Persona	950	341	35.89%	19,330,178.45	23,700.00	0.12%	•Se continuaron los encuentros virtuales con técnicos regionales y distritales para mejoras en los instrumentos del SAS.
3 - Redes distritales de innovación y calidad (Redic) formadas, capacitadas y reforzadas en nuevos enfoques y abordajes.	Persona	850	65	7.65%	4,034,981.56	23,700.00	0.59%	•Se continuará con la implementación de este producto como principal, para el periodo fiscal 2021, para a través de este continuar obteniendo resultados a distancia.
4 - Necesidades operacionales de la Oficina Nacional de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad cubiertas.	Actividad	0	0	N/A	182,609.72	0.00	0.00%	•Se priorizaron tomando en cuenta la pandemia de la COVID-19.
4.2 - Dirección de Supervisión				60.00%	32,727,888.70	781,886.46	2.39%	
1 - Instancias educativas supervisadas.	Dependencia	140	140	100.00%	10,728,778.60	305,660.00	2.85%	•Se logró la meta, aunque no con la calidad esperada, por no contar con los recursos en todas las actividades programadas en cada trimestre; luego llegó la pandemia de la COVID-19, la cual afectó la ejecución de las actividades, la Dirección General de Supervisión Educativa decidió ajustar las actividades para lograr el seguimiento a las regionales en su mayoría de manera virtual.
2 - Técnicos regionales y distritales orientados.	Técnico	341	341	100.00%	18,727,942.10	3,000.00	0.02%	•Se logró la meta, aunque no con la calidad esperada, por no contar con los recursos en todas las actividades programadas en cada trimestre; luego llegó la pandemia de la COVID-19, la cual afectó la ejecución de las actividades. La Dirección General de Supervisión Educativa decidió ajustar las actividades para lograr el seguimiento a las regionales en su mayoría de manera virtual.
3 - Técnicos regionales y distritales acompañados.	Técnico	341	341	100.00%	2,677,668.00	473,226.46	17.67%	•Se ha logrado la meta aunque no con la calidad esperada, por no contar con los recursos en todas las actividades programadas en cada trimestre; luego llegó la pandemia de la COVID-19 la cual afectó la ejecución de la actividades, recurriendo la Dirección General de Supervisión Educativa a ajustar las actividades y lograr el seguimiento a las regionales en su mayoría de manera virtual.

		META FÍSICA			META FINANCIERA			Comentario de cierre
Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)	Presupuesto del semestre	Ejecutado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100%)	
4 - Documentos de supervisión publicados.	Documento	2,000	0	0.00%	593,500.00	0.00	0.00%	
5 - Necesidades operacionales de la Dirección de Supervisión cubiertas.	Actividad	1	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	• Fue priorizada la compra de equipos tecnológicos para la educación a distancia.
4.3 - Dirección de Acreditación de Centros Educativos				26.62%	9,056,473.28	312,080.00	3.45%	
1 - Centros educativos privados evaluados y supervisados.	Centro educativo	262	169	64.50%	3,158,712.00	312,080.00	9.88%	
2 - Personal de las instituciones educativas privadas orientado.	Persona	1,915	294	15.35%	5,839,740.00	0.00	0.00%	• Las actividades pautadas no fueron realizadas en la forma en la que se planificó por causa de la covid-19. Tenemos la actitud positiva de que para este año 2021 tendremos buenos resultados.
3 - Técnicos nacionales, regionales y distritales de instituciones educativas privadas dotados de equipos tecnológicos.	Técnico	0	0	N/A	0.00	N/A	N/A	
4 - Necesidades operacionales de la Dirección de Acreditación de Centros Educativos cubiertas.	Actividad	1	0	0.00%	58,021.28	0.00	0.00%	
4.4 - Dirección de Acreditación y Titulación de Estudios				0.00%	13,698,463.00	162,014.00	1.18%	
1 - Manual de procedimientos de servicios académicos actualizado y socializado.	Manual	1,000	0	0.00%	4,000,000.00	162,014.00	4.05%	
2 - Libros digitalizados y restaurados.	Libro	149	0	0.00%	2,173,463.00	0.00	0.00%	
3 - Software de servicios automatizados desarrollado.	Software	1	0	0.00%	3,500,000.00	0.00	0.00%	
4 - Diplomas de educación primaria y educación secundaria adquiridos y entregados.	Diploma	350,000	0	0.00%	4,025,000.00	0.00	0.00%	
5 - Necesidades operacionales de la Dirección de Acreditación y Titulación de Estudios cubiertas.	Actividad	0	0	N/A	0.00	N/A	N/A	
4.5 - Dirección de Evaluación de la Calidad				0.00%	89,560,500.00	13,671,898.56	15.27%	
1 - Pruebas Nacionales de certificación aplicadas.	Prueba	350,000	0	0.00%	71,197,500.00	15,000.00	0.02%	
2 - Estudiantes del nivel primario con Evaluación Diagnóstica Nacional aplicada.	Estudiante	0	0	N/A	15,413,000.00	7,776,898.56	50.46%	
3 - Estudiantes con prueba piloto PISA 2021 aplicada.	Estudiante	0	0	N/A	550,000.00	2,880,000.00	100.00%	
4 - Informe internacional de resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) presentado.	Informe	1	0	0.00%	1,600,000.00	3,000,000.00	100.00%	
5 - Necesidades operacionales de la Dirección de Evaluación de la Calidad cubiertas.	Actividad	1	0	0.00%	800,000.00	0.00	0.00%	
5 - Viceministerio de Apoyo Administrativo y Financiero				11.05%	1,738,748,512.30	2,564,665,900.79	100.00%	
5.2 - Dirección Financiera				25.00%	8,105,074.55	0.00	0.00%	
1 - Manual sobre las normas y procedimientos contables y financieros, implementado.	Manual	0	0	N/A	311,622.00	0.00	0.00%	
2 - Informe de ejecución presupuestaria elaborado.	Informe	2	2	100.00%	0.00	N/A	N/A	
3 - Sistema de Información Financiera implementado.	Sistema	1	0	0.00%	1,280,025.00	0.00	0.00%	
4 - Personal de la Dirección Financiera orientado.	Persona	150	0	0.00%	846,259.75	0.00	0.00%	
5 - Necesidades operacionales de la Dirección Financiera cubiertas.	Actividad	6	0	0.00%	5,667,167.80	0.00	0.00%	
5.3 - Dirección de Mantenimiento e Infraestructura Escolar				0.00%	390,966,250.00	711,431,995.43	100.00%	
1 - Aulas con construcción, ampliación o mantenimiento concluidas.	Aula	1,176	0	0.00%	288,397,285.24	511,790,067.48	100.00%	
2 - Aulas con mantenimiento supervisadas.	Aula	8,500	0	0.00%	1,541,923.72	2,965,021.44	100.00%	
3 - Centros educativos con fumigación realizada.	Centro educativo	18,158	0	0.00%	5,982,325.02	11,964,650.04	100.00%	
4 - Centros educativos con mobiliarios reparados.	Centro educativo	73,680	0	0.00%	33,810,284.56	67,620,569.12	100.00%	
5 - Centros educativos con mantenimientos electromecánicos realizados.	Centro educativo	135	0	0.00%	16,824,407.88	11,204,140.19	66.59%	
6 - Aulas con mantenimiento sanitario realizado.	Aula	1,176	0	0.00%	24,860,523.58	48,721,047.16	100.00%	
7 - Aulas provisionales de emergencias construidas.	Aula	50	0	0.00%	19,549,500.00	39,099,000.00	100.00%	
8 - Estand del MinerD en la Feria del Libro 2019 instalado.	Stand	0	0	N/A	0.00	18,067,500.00	100.00%	

		META FÍSICA			META FINANCIERA			Comentario de cierre
Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)	Presupuesto del semestre	Ejecutado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100%)	
5.4 - Dirección de Liquidación y Conciliación de Fondos				0.00%	15,014,280.00	0.00	0.00%	
1 - Personal del Minerdc capacitado.	Persona	679	0	0.00%	5,225,490.00	0.00	0.00%	
2 - Juntas regionales, distritales y de centros educativos con fondos transferidos validados y liquidados.	Junta descentralizada	5,246	0	0.00%	8,830,400.00	0.00	0.00%	
3 - Necesidades operacionales de la Dirección de Liquidación y Conciliación de Fondos cubiertas.	Actividad	0	0	N/A	958,390.00	0.00	0.00%	
5.1 - Dirección Administrativa				13.24%	1324662908	1853233905	100.00%	
5.1.1-Oficina de la Dirección Administrativa				0.00%	999,329,343.98	1,822,931,572.36	100.00%	
1 - Necesidades operacionales del Minerdc cubiertas.	Actividad	4	0	0.00%	999,329,343.98	1,822,931,572.36	100.00%	
5.1.2-Servicios Generales				0.56%	88,660,514.91	0.00	0.00%	
1 - Estancias infantiles equipadas.	Estancia infantil	30	0	0.00%	50,000,000.00	0.00	0.00%	
2 - Necesidades operaciones de la Dirección de Servicios Generales cubiertas.	Actividad	15	0	0.00%	6,967,140.00	0.00	0.00%	
3 - Distritos educativos con material distribuido supervisados.	Distrito educativo	122	0	0.00%	1,831,500.00	0.00	0.00%	
4 - Centros educativos con bibliotecas escolares, bibliotecas de aulas y laboratorios de ciencias con proceso de instalación supervisados.	Centro educativo	2,983	0	0.00%	12,468,947.20	0.00	0.00%	
5 - Centros educativos con laboratorios de ciencias instalados y supervisados.	Centro educativo	3,000	0	0.00%	10,122,771.05	0.00	0.00%	
6 - Necesidades operacionales de la Dirección de Medios Educativos cubiertas.	Actividad	0	0	N/A	2,100,156.66	0.00	0.00%	
7 - Personal de Servicios Generales y sus dependencias capacitado.	Persona	30	1	3.33%	5,170,000.00	0.00	0.00%	
5.1.3-Compras y Contrataciones				100.00%	3,875,638.86	546,000.00	14.09%	
1 - Necesidades operacionales del Departamento de Compras y Contrataciones cubiertas.	Actividad	2	2	100.00%	3,875,638.86	546,000.00	14.09%	
5.1.4-Eventos				0.00%	30,083,000.00	0.00	0.00%	
1 - Eventos del Minerdc supervisados.	Evento	200	0	0.00%	29,134,000.00	0.00	0.00%	
2 - Necesidades operacionales del Departamento de Eventos cubiertas.	Actividad	3	0	0.00%	949,000.00	0.00	0.00%	
5.1.5-Transportación				25.00%	112,688,400.00	0.00	0.00%	
1 - Parque vehicular ampliado y con mantenimiento preventivo realizado.	Vehículo	600	300	50.00%	111,668,000.00	0.00	0.00%	
2 - Necesidades operacionales del Departamento de Transportación cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%	1,020,400.00	0.00	0.00%	
5.1.6-Gobernación				35.71%	24,228,310.00	17,689,443.00	73.01%	
1 - Espacios de la sede central adecuados.	Espacio físico	7	5	71.43%	18,597,000.00	15,665,000.00	84.23%	
2 - Necesidades operacionales de la Gobernación cubiertas.	Actividad	1	0	0.00%	5,631,310.00	2,024,443.00	35.95%	
5.1.7-Patrimonio				0.00%	7,096,900.00	0.00	0.00%	
1 - Dependencias del Minerdc con bienes patrimoniales (muebles e Inmuebles) inventariados.	Dependencia	125	0	0.00%	3,704,300.00	0.00	0.00%	
2 - Dependencias del Minerdc con bienes muebles descargados.	Dependencia	90	0	0.00%	345,700.00	0.00	0.00%	
3 - Necesidades operacionales del Departamento de Patrimonio y Control de Activos Fijos cubiertas.	Actividad	4	0	0.00%	3,046,900.00	0.00	0.00%	

		META FÍSICA			META FINANCIERA			Comentario de cierre
Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)	Presupuesto del semestre	Ejecutado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100%)	
5.1.8-Policía Escolar				13.33%	58,700,800.00	12,066,890.00	20.56%	
1 - Centros educativos con servicios de protección garantizados.	Centro educativo	450	0	0.00%	3,443,900.00	798,450.00	23.18%	•La ejecución de las metas no se pudo completar por causa de la pandemia coronavirus (Covid-19).
2 - Actividades educativas con servicios de protección garantizados.	Actividad	6	0	0.00%	1,699,000.00	0.00	0.00%	•La ejecución de las metas no se pudo completar por causa de la pandemia coronavirus (Covid-19).
3 - Necesidades operacionales de la Policía Escolar cubiertas.	Actividad	5	2	40.00%	53,557,900.00	11,268,440.00	21.04%	•La ejecución de las metas no se pudo completar por causa de la pandemia coronavirus (Covid-19).
6 - Viceministro de Gestión y Descentralización Educativa				0.00%	15,242,570.00	0.00	0.00%	
6.1 - Oficina del Viceministro de Gestión y Descentralización Educativa				0.00%	9,965,830.00	0.00	0.00%	
1 - Direcciones regionales y distritales con actores de la comunidad educativa fortalecidos en educación en valores.	Dirección	70	0	0.00%	2,455,000.00	0.00	0.00%	
2 - Direcciones regionales y distritales con técnicos orientados sobre educación en valores.	Dirección	70	0	0.00%	6,912,500.00	0.00	0.00%	
3 - Necesidades operacionales del Viceministerio de Gestión y Descentralización cubiertas.	Actividad	4	0	0.00%	598,330.00	0.00	0.00%	
6.2 - Dirección de Desconcentración				0.00%	5,276,740.00	0.00	0.00%	
1 - Juntas descentralizadas institucionalizadas.	Junta descentralizada	896	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
2 - Juntas descentralizadas funcionando.	Junta descentralizada	1,302	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
3 - Comités de Desarrollo Educativo conformados.	Comité de desarrollo	60	0	0.00%	1,939,540.00	0.00	0.00%	
4 - Direcciones regionales y distritales con manuales operativos implementados.	Dirección	70	0	0.00%	3,087,200.00	0.00	0.00%	
5 - Necesidades operacionales de la Dirección de Desconcentración cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%	250,000.00	0.00	0.00%	
7 - Institutos Descentralizados				50.02%	14,552,539,271.94	9,663,605,046.57	66.40%	
7.1 - Instituto Nacional de Educación Física (Inefi)				33.05%	48,455,266.03	37,727,716.97	77.86%	
1 - Estudiantes participando en eventos deportivos.	Estudiante	112,500	0	0.00%	6,250,000.05	0.00	0.00%	
2 - Estudiantes dotados de uniformes deportivos.	Estudiante	4,750	0	0.00%	2,937,500.00	0.00	0.00%	
3 - Docentes de educación física acompañados.	Docente	1,005	0	0.00%	2,222,100.00	0.00	0.00%	
4 - Docentes de niveles primario y secundario participando en eventos educativos.	Docente	390	185	47.44%	1,950,000.00	0.00	0.00%	
5 - Docentes dotados de utilería deportiva.	Docente	380	0	0.00%	625,000.00	5,666,500.00	100.00%	
6 - Clubes deportivos habilitados y creados.	Club	51	51	100.00%	4,134,450.00	0.00	0.00%	
7 - Centros educativos con mantenimiento de instalaciones deportivas realizado.	Centro educativo	100	0	0.00%	2,880,000.00	5,755,000.00	100.00%	
8 - Personal de Inefi orientado y actualizado.	Persona	50	25	50.00%	2,000,000.00	850,000.00	42.50%	
9 - Necesidades operacionales del Inefi cubiertas.	Actividad	4	4	100.00%	25,456,215.98	25,456,216.97	100.00%	
7.2 - Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie)				43.66%	11,554,401,245.16	7,367,995,781.00	63.77%	
1 - Estudiantes en situaciones de vulnerabilidad reciben servicios sociales de apoyo estudiantil.	Estudiante	600,000	268,293	44.72%	13,419,133.72	398,675,981.97	100.00%	
2 - Estudiantes en situaciones de vulnerabilidad reciben servicios de salud preventiva, odontológica, visual y auditiva.	Estudiante	1,600,000	148,164	9.26%	32,865,910.20	19,260,138.47	58.60%	•El nivel de ejecución se explica por la irrupción de la pandemia COVID-19 que provocó el cierre de las escuelas y el cambio de la modalidad de la docencia a distancia.
3 - Estudiantes de inicial, primaria y secundaria reciben raciones alimenticias.	Estudiante	3,471,352	1,212,685	34.93%	11,393,988,865.13	6,845,738,378.22	60.08%	•El nivel de ejecución del semestre estuvo marcado por la irrupción de la pandemia COVID-19 que provocó el cierre de las escuelas y el cambio de la modalidad de la docencia a distancia.

		META FÍSICA			META FINANCIERA			Comentario de cierre
Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)	Presupuesto del semestre	Ejecutado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100%)	
4 - Necesidades operacionales del Inabie cubiertas.	Actividad	7	6	85.71%	114,127,336.11	104,321,282.34	91.41%	•El nivel de ejecución se explica por la irrupción de la pandemia COVID-19 que provocó el cierre de las escuelas y el cambio de la modalidad de la docencia a distancia.
7.3 - Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima)				66.48%	9,330,715.50	10,526,868.63	100.00%	
1 - Docentes jubilados recibiendo ingresos.	Docente	0	79	N/A	0.00	N/A	N/A	
2 - Docentes con discapacidad laboral pensionados.	Docente	80	78	97.50%	0.00	N/A	N/A	
3 - Familiares de docentes fallecidos beneficiados con la jubilación o pensión por sobrevivencia.	Familia	140	180	100.00%	0.00	N/A	N/A	
4 - Docentes jubilados del Minerd beneficiarios del Plan de Retiro Complementario.	Docente	1,300	18	1.38%	0.00	N/A	N/A	
5 - Personal del Minerd y sus dependientes directos beneficiados con servicios de salud bucal.	Persona	18,000	0	0.00%	0.00	N/A	N/A	
6 - Familias de los afiliados al Inabima beneficiadas por el programa de Seguro Funerario Magisterial.	Familia	160	209	100.00%	0.00	N/A	N/A	
7 - Necesidades operacionales del Inabima cubiertas.	Actividad	1	1	100.00%	9,330,715.50	10,526,868.63	100.00%	
7.4 - Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam)				70.49%	669,930,328.49	438,651,368.49	65.48%	
1 - Bachilleres de 16 a 25 años acceden a programas de becas de formación "Docentes de Excelencia", nivel de grado.	Estudiante	900	208	23.11%	354,591,865.97	92,381,612.81	26.05%	
2 - Bachilleres graduados de licenciaturas en Educación.	Bachiller	50	80	100.00%	0.00	N/A	N/A	
3 - Programas de formación inicial, continua y posgrado monitoreados.	Programa	89	60	67.42%	2,232,644.44	136,102.68	6.10%	
4 - Docentes en proceso de formación de posgrado.	Docente	745	590	79.19%	112,710,000.00	15,146,063.38	13.44%	
5 - Docentes graduados de posgrado.	Docente	325	457	100.00%	0.00	N/A	N/A	
6 - Docentes con formación continua (diplomados) recibida.	Docente	4,345	1,529	35.19%	94,499,400.00	76,448,386.34	80.90%	
7 - Docentes participando en seminarios, congresos, talleres y conferencias.	Docente	2,500	10,640	100.00%	50,784,900.00	75,312,255.25	100.00%	
8 - Docentes con becas otorgadas en Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela (EFCCE).	Docente	14,470	14,470	100.00%	3,083,705.00	163,810,017.51	100.00%	
9 - Programas formativos con evaluaciones realizadas.	Programa	55	79	100.00%	1,078,667.40	0.00	0.00%	
10 - Docentes reconocidos.	Docente	20	0	0.00%	4,581,000.00	0.00	0.00%	
11 - Necesidades operacionales del Inafocam cubiertas.	Actividad	0	10	N/A	46,368,145.68	15,416,930.52	33.25%	
7.5 - Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Isfodosu)				57.24%	845,668,794.31	262,596,487.16	31.05%	
1 - Bachilleres menores de 28 años cursando en el programa de formación Docentes de Excelencia nivel de grado.	Bachiller	550	239	43.45%	484,414,775.75	129,605,461.43	26.76%	
2 - Profesionales cursando programas de especialidades y maestrías.	Profesional	90	0	0.00%	12,733,000.00	5,560,783.61	43.67%	
3 - Investigaciones del sistema educativo dominicano aprobadas.	Investigación	7	49	100.00%	6,615,000.00	44,250.00	0.67%	
4 - Personas de las comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión.	Persona	2,000	2,043	100.00%	5,426,000.00	632,429.50	11.66%	
5 - Docentes con formación continua centrada en la escuela (EFCCE) capacitados.	Docente	0	0	N/A	25,150,000.00	0.00	0.00%	
6 - Formación de directores bajo un modelo de buenas prácticas internacionales implementado.	Director	300	0	0.00%	48,934,823.30	0.00	0.00%	
7 - Necesidades operacionales del Isfodosu cubiertas.	Actividad	6	6	100.00%	262,395,195.26	126,753,562.62	48.31%	
7.6 - Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice)				80.00%	55,257,488.30	52,697,214.23	95.37%	
1 - Evaluación e investigación para la mejora de la calidad educativa preuniversitaria realizada.	Evaluación	25	15	60.00%	30,548,331.30	46,700,330.00	100.00%	
2 - Necesidades operacionales del Ideice cubiertas.	Actividad	1	1	100.00%	24,709,157.00	5,996,884.23	24.27%	

		META FÍSICA			META FINANCIERA			Comentario de cierre
Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)	Presupuesto del semestre	Ejecutado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100%)	
7.7 - Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi)				4.33%	1,369,495,434.15	1,493,409,610.09	100.00%	
1 - Necesidades operacionales del Inaipi cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%	301,535,983.19	174,649,938.24	57.92%	
2 - Niños y niñas de 0 a 4 y 11 meses con necesidades especiales atendidos.	Niño	1,373	297	21.63%	2,385,500.00	4,645,231.46	100.00%	
3 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses reciben servicio educativo del nivel inicial.	Niño	5,000	0	0.00%	191,001,592.56	40,771,065.22	21.35%	
4 - Niñas y niños de 0 a 4 años y de 11 meses, asistidos en alimentación y nutrición.	Niño	5,000	0	0.00%	396,598,588.40	117,854,478.77	29.72%	
5 - Familias acompañadas, conforme al manual establecido.	Familia	1,920	0	0.00%	477,973,770.00	1,155,488,896.40	100.00%	
Total General				26.58%	28,574,699,567.80	12,731,285,961.11	44.55%	