



POA
2021

INFORME DE MONITOREO SEGUNDO SEMESTRE

Elaborado por:

Viceministerio Nacional de Planificación y Desarrollo Educativo
Dirección de Planes, Programas y Proyectos

Enero 9, 2022

Contenido

Introducción.....	2
Ejecución POA 2021 sede central, segundo semestre	3
Ministerio de Educacion. Reporte de ejecución física y financiera del segundo semestre por productos. POA 2021, sede central.	4

Introducción

El informe de monitoreo del Plan Operativo Anual tiene como objetivo principal evaluar el nivel de cumplimiento de las metas físicas y la ejecución financiera de los productos programados, con el propósito de facilitar la toma de decisiones para hacer los correctivos a las desviaciones presentadas y mejorar continuamente la planificación y ejecución de los planes operativos que tributan a los indicadores y resultados establecidos en el Plan Estratégico (PEI) del MinerD 2021-2024.

La educación es la vía más expedita para lograr inclusión, equidad, igualdad de oportunidades y desarrollo sostenible, tal como lo plantea nuestra Carta Magna en su artículo 63 “toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”.

Es por esto, que el PEI y los planes operativos anuales se constituyen en instrumentos imprescindibles para lograr las grandes transformaciones que requiere el sistema educativo preuniversitario para cerrar las brechas educativas y sociales, y desarrollar en los estudiantes las capacidades para problematizar y entender los entornos en los cuales deben insertarse, las capacidades para entender y comprender, el amor por aprender, la capacidad crítica y, en síntesis, ayudarles a desarrollar las competencias para generar sus propios aprendizajes. Para graduar ciudadanos con identidad, comprometidos, resilientes, solidarios y entes propiciadores de cambios, que puedan conseguir un empleo, vivir dignamente con lo que aprendieron y tener la posibilidad de ir a la universidad, si así lo desean.

El monto programado en el POA 2021 asciende a RD\$ 69,904,417,521.38 (36 %), excluye las remuneraciones e incentivos al personal que asciende a RD\$ 104,783,703,993.00 así como las transferencias (RD\$ 19,822,078,485.62). El monto total del presupuesto inicial de Educación para este ejercicio fiscal asciende a RD\$ 194,510,200,000.00. A continuación, se presenta la composición del Plan Operativo 2021:

Plan Operativo Anual (POA) 2021	
Monto en RDS	RD\$ 69,904,417,521.38
Cantidad de productos	365
Cantidad de actividades	1,833
Cantidad de unidades ejecutoras	70

El presente documento contiene los resultados preliminares de la ejecución física y financiera del segundo semestre del POA 2021.


Julissa Hernández

Viceministra de Planificación y Desarrollo Educativo



Página 2 | 26

Ejecución POA 2021 sede central, segundo semestre

Se presentan los resultados preliminares correspondientes a la ejecución del segundo semestre del POA 2021 de la sede central a nivel de los productos de todas las instancias del MinerD, organizados por los parámetros de medición: niveles esperados (80 o más); niveles aceptables (60-79) y deficientes (0-59). La ejecución en el segundo semestre una ejecución a nivel de las metas físicas fue de un 36 %, en función de la programación realizada. Se evalúan en este primer trimestre 339 productos, los cuales representan el 93 % de los productos programados en el año.

Para este informe se realizó un corte al 7 de enero de 2022. Las unidades ejecutoras disponen hasta el día 15 para concluir con los registros de la ejecución física y financiera de los productos con metas programadas.

Los bajos porcentaje de ejecución física y financiera del segundo semestre del POA 2021 de la sede central, se debió principalmente a retraso en el proceso de compras y contratación, representando un 25.3 %; seguida de retraso en la ejecución de las actividades 24.7 %, cambio prioridad en las metas programadas un 19.9 % y situación del covid-19 un 13.3 %, según se muestra a continuación.

MOTIVO	CANTIDAD	%
Recursos financieros no entregados oportunamente	19	11.4%
Retraso en el proceso de compras y contrataciones	42	25.3%
Fondos no disponibles	1	0.6%
Cambio prioridad en las metas programadas	33	19.9%
Retraso en la ejecución de las actividades	41	24.7%
Multiplicidad de funciones	8	4.8%
Por causa del Covid19	22	13.3%
TOTAL	166	100%

La evaluación del primer semestre por productos, indica que el 79 % de los productos con metas programadas para el periodo objeto de análisis, obtuvo entre un 0 a 69 % de ejecución física; el 4 % entre 60 y 79 %; y un 17 % alcanzó una ejecución de 80 % o más.

Cantidad productos	Porcentaje	% de ejecución meta física
267	78.76%	0-69
14	4.13%	60-79
58	17.11%	80 % o más
339	100%	

Ministerio de Educacion. Reporte de ejecución física y financiera del segundo semestre por productos. POA 2021, sede central.

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
1 - Despacho del Ministro				
1.1 - Dirección del Despacho				0.00%
1 - Necesidades operacionales de la Dirección del Despacho, cubiertas.	Actividad	7	0	0.00%
1.2 - Dirección de Recursos Humanos				16.42%
1 - Personal del MinerD, capacitado.	Persona	2,000	3,216	100.00%
2 - Concurso para cargos docentes y personal de apoyo, realizado.	Persona	15,000	0	0.00%
3 - Personal de nuevo ingreso de las áreas de Informática, Idiomas y psicólogos escolares, evaluados.	Persona	2,300	0	0.00%
4 - Personal ejecutivo con seguro médico complementario, asignado.	Empleado	2,850	1,308	45.89%
5 - Personal del MinerD, auditado.	Persona	74,284	0	0.00%
6 - Personal del MinerD, carnetizado.	Persona	65,000	1,236	1.90%
7 - Personal docente, jubilado.	Docente	2,000	0	0.00%
8 - Normativa de prevención de salud y seguridad laboral, aplicada.	Normativa	1	0	0.00%
9 - Personal del Régimen de Carrera Administrativa, orientado.	Persona	0	468	N/A
10 - Necesidades operacionales de la Dirección de Recursos Humanos, cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%
1.3 - Dirección Jurídica				36.35%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
1 - Contratos y convenios del MinerD, legalizados.	Contrato	759	400	52.70%
2 - Necesidades operacionales de la Consultoría Jurídica, cubiertas.	Actividad	5	1	20.00%
1.4 - Dirección de Fiscalización y Control				15.21%
1 - Regionales de Educación fiscalizadas.	Regional	10	2	20.00%
2 - Distritos de Educación fiscalizados.	Distrito educativo	67	13	19.40%
3 - Centros educativos fiscalizados.	Centro educativo	330	55	16.67%
4 - Politécnicos auditados.	Politécnico	23	0	0.00%
5 - Necesidades operacionales de la Dirección de Fiscalización y Control, cubiertas.	Actividad	5	1	20.00%
1.6 - Dirección de Relaciones Internacionales				20.00%
1 - Personal del MinerD participando en eventos internacionales.	Persona	55	0	0.00%
2 - Personal participando en eventos nacionales e internacionales sobre educación, realizados, coordinados y apoyados por el MinerD.	Persona	100	0	0.00%
3 - Comisiones de organismos internacionales asistidas y coordinadas con el MinerD.	Comisión	3	4	100.00%
4 - Necesidades operacionales de la Dirección de Relaciones Internacionales, cubiertas.	Actividad	4	0	0.00%
5 - Personal del MinerD capacitado.	Persona	4	0	0.00%
1.8 - Unidad de Fiscalización del Programa Nacional de Infraestructura Escolar				2.73%
1 - Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, construidos.	CAIPI	18	1	5.56%
2 - Aulas Nuevas Construidas.	Aula	1,400	37	2.64%
3 - Necesidades operacionales de la Unidad de Fiscalización del Programa Nacional de Edificaciones Escolares, cubiertas.	Actividad	1	0	0.00%
1.9 - Órgano Técnico del Consejo Nacional de Educación				20.00%
1 - Ordenanzas sometidas al Consejo Nacional de Educación.	Ordenanza	5	2	40.00%
2 - Necesidades operacionales del Órgano Técnico del Consejo Nacional de Educación, cubiertas.	Oficina	1	0	0.00%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
1.10 - Oficina de Libre Acceso a la Información Pública				50.78%
1 - Estudiantes de quinto y sexto grados de secundaria, orientados.	Estudiante	3,520	114	3.24%
2 - Personal del MinerD, sensibilizado.	Persona	500	222	44.40%
3 - Personal del MinerD con cultura de ética e integridad institucional, promovida.	Persona	400	222	55.50%
4 - Derecho a la información, garantizado.	Información suministrada	350	584	100.00%
5 - Direcciones regionales y distritos de Educación con comisiones de ética, conformadas.	Dirección	0	0	N/A
1.11 - Oficina de Cooperación Internacional (OCI)				25.00%
1 - Necesidades operacionales de la OCI, cubiertas.	Actividad	2	1	50.00%
2 - Proyecto "Mejoramiento de la educación y formación técnico profesional", ejecutado.	Proyecto	2	0	0.00%
1.12 - Oficina de Gestión Inmobiliaria				9.22%
1 - Terrenos evaluados.	Terreno	300	83	27.67%
2 - Terrenos adquiridos.	Terreno	105	0	0.00%
3 - Necesidades operacionales de la Oficina de Gestión Inmobiliaria, cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%
1.13 - Dirección General de Gestión Ambiental y de Riesgos				39.69%
1 - Personal del MinerD y estudiantes con capacidades fortalecidas en gestión ambiental y reducción de riesgos ante desastres.	Persona	600	525	87.50%
2 - Materiales didácticos sobre gestión de riesgos, validados.	Material didáctico	6	0	0.00%
3 - Centros educativos evaluados y diagnosticados respecto a sus necesidades, capacidades en gestión ambiental y de riesgos.	Centro educativo	414	88	21.26%
4 - Necesidades operacionales de la Dirección General de Gestión Ambiental y de Riesgos, cubiertas.	Actividad	2	1	50.00%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
1.14 - Dirección de Seguridad				16.67%
1 - Personal de seguridad de la sede y sus dependencias, capacitado.	Persona	5,200	0	0.00%
2 - Dependencias del MinerD supervisadas en los procesos de seguridad.	Dependencia	2,948	1,474	50.00%
3 - Necesidades operacionales de la Dirección de Seguridad del MinerD, cubiertas.	Actividad	5	0	0.00%
1.15 - Dirección General de Cultura				25.00%
1 - Personas participando en actividades culturales y de efemérides patrias.	Persona	1,200	300	25.00%
2 - Planes, programas y proyectos culturales, implementados.	Espacio físico	70	35	50.00%
3 - Docentes reconocidos mediante el Premio a la Excelencia Magisterial.	Docente	0	0	N/A
4 - Necesidades operacionales de la Dirección General de Cultura, cubiertas.	Actividad	3	0	0.00%
5 - Montaje de la Feria del Libro, realizado.	Persona	0	0	N/A
1.16 - Dirección de Igualdad, Equidad de Género y Desarrollo				44.89%
1 - Personas orientadas sobre prevención y detección de violencia de género.	Persona	250	250	100.00%
2 - Personas capacitadas en derechos humanos basados en los compromisos internacionales asumidos.	Persona	1,034	970	93.81%
3 - Plataforma para el observatorio de violencia y discriminación creada e implementada.	Plataforma Informática	2	0	0.00%
4 - Regionales educativas apoyadas en la elaboración y aplicación de planes con enfoque de género y derechos humanos.	Regional	9	9	100.00%
5 - Indicadores de género incorporados al sistema educativo preuniversitario.	Plataforma Informática	2	0	0.00%
6 - Necesidades operacionales de la Dirección de Equidad de Género y Desarrollo, cubiertas.	Actividad	4	0	0.00%
7 - Personal orientado para la comprensión sobre la igualdad de género y su impacto en la educación preuniversitaria.	Persona	1,340	1,570	100.00%
8 - Convenios con entidades gubernamentales, sociedad civil y agencias internacionales, desarrollado.	Convenio	4	3	75.00%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
9 - Centros educativos con programa de intervención con enfoque de género y derechos humanos, implementado.	Centro educativo	2	0	0.00%
10 - Estrategias para la prevención de violencia de género, implementadas y difundidas.	Documento	2	0	0.00%
11 - Documento de recursos de promoción de una educación para la igualdad, elaborado y difundido.	Documento	4	1	25.00%
1.17 - Dirección de Relaciones Interinstitucionales				0.00%
1 - Convenios con el MinerD, firmados.	Convenio	30	0	0.00%
2 - Acuerdos y alianzas estratégicas firmados con el MinerD.	Informe	30	0	0.00%
3 - Necesidades operacionales de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales, cubiertas.	Actividad	3	0	0.00%
1.5 - Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas				
1.5.1-Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas				0.00%
1 - Campañas publicitarias, ejecutadas.	Campaña	2	0	0.00%
2 - Eventos Relaciones Públicas del MinerD, cubiertos.	Evento	15	0	0.00%
3 - Necesidades operacionales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Públicas, cubiertas.	Actividad	3	0	0.00%
1.5.2-Radio y Televisión Educativa				0.00%
1 - Necesidades operacionales de Radio y Televisión Educativa, cubiertas.	Actividad	4	0	0.00%
2 - Programas educativos, difundidos y transmitidos.	Programa	12	0	0.00%
1.7 - Tecnología de la Información y la Comunicación				
1.7.1-Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación				0.00%
1 - Necesidades operacionales de la DGTIC, cubiertas.	Actividad	6	0	0.00%
2 - Personal de la DGTIC, capacitado.	Persona	148	0	0.00%
3 - Direcciones regionales y distritales con oficinas remotas, habilitadas.	Dirección	140	0	0.00%
4 - Nuevas plataformas tecnológicas, implementadas.	Plataforma Informática	16	0	0.00%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
5 - Plataforma para la digitalización y automatización de documentos del MinerD, implementada.	Plataforma Informática	1	0	0.00%
6 - Contratos de sistemas informáticos del MinerD, renovados.	Plataforma Informática	0	25	N/A
7 - Espacio físico de Centro de Datos del MinerD, readecuado.	Espacio físico	1	0	0.00%
8 - Infraestructura de red del MinerD, actualizada.	Red	6	0	0.00%
9 - Portales de las regionales y distritos de Educación, implementados.	Portal Web	18	0	0.00%
1.7.2-Informática Educativa				0.00%
1 - Necesidades operacionales del Departamento de Informática Educativa, cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%
2 - Estudiantes participando en eventos de contenidos digitales.	Estudiante	500	0	0.00%
3 - Clubes TIC para las escuelas de jornada extendida, implementados.	Club TIC	150	0	0.00%
4 - Estudiantes beneficiados de la estrategia del uso del Internet seguro.	Estudiante	540,000	0	0.00%
5 - Personal docente capacitado.	Persona	50,000	0	0.00%
6 - Proyectos STEM para centros educativo en todos los niveles educativos implementados.	Centro educativo	3,300	0	0.00%
1.7.3-Coordinación General de Equipamiento e Infraestructura Tecnológica				16.81%
1 - Necesidades operacionales de la UECEPRD, cubiertas.	Actividad	9	1	11.11%
2 - Plan Comunicacional Digital (Educación), implementado.	Plan	1	0	0.00%
3 - Dispositivos tecnológicos de docentes y estudiantes con licencias instaladas.	Software	31	0	0.00%
4 - Docentes y estudiantes dotados de dispositivos tecnológicos.	Docente	853,226	944,657	100.00%
5 - Centros Educativos habilitados con equipos y herramientas tecnológicas.	Centro educativo	400	0	0.00%
6 - Data Center de la Unidad de Equipamiento e Infraestructura Tecnológica, instalado y equipado.	Espacio físico	1	0	0.00%
7 - Centros educativos monitoreados y evaluados para ser incorporados en el Programa República Digital.	Centro educativo	3,000	701	23.37%
8 - Personal de la UECEPRD, capacitado.	Persona	108	0	0.00%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
2 - Viceministerio de Planificación y Desarrollo Educativo				
2.1 - Dirección del Viceministerio de Planificación y Desarrollo Educativo				0.00%
1 - Necesidades operacionales de la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativo, cubiertas.	Actividad	6	0	0.00%
2 - Proceso de gestión de riesgos de la sede central, implementado.	Proceso	0	0	N/A
3 - Personal del Viceministerio de Planificación y Desarrollo Educativo, capacitado.	Persona	228	0	0.00%
4 - Programa de seguimiento a las iniciativas priorizadas, diseñado.	Programa	1	0	0.00%
5 - Indicadores de gestión pública, monitoreados.	Documento	14	0	0.00%
2.2 - Dirección de Información, Análisis y Estudios Prospectivos				83.33%
1 - Sistema de Información para la Gestión Escolar con nuevos módulos, actualizado.	Sistema	1	1	100.00%
2 - Portal de Inteligencia Institucional, implementado.	Portal Web	0	2	N/A
3 - Regionales de Educación con Mapa Prospectivo Escolar, actualizado.	Regional	18	36	100.00%
4 - Anuarios estadísticos 2019-2020, publicados.	Documento	2	2	100.00%
5 - Directivos y técnicos, capacitados.	Persona	115	215	100.00%
6 - Documento con indicadores ODS4, actualizado.	Documento	1	1	100.00%
7 - Personal de la Dirección de Información, Análisis y Estudios Prospectivos, capacitado.	Persona	1	0	0.00%
2.3 - Dirección de Planes, Programas y Proyectos				58.33%
1 - Planes del MinerD elaborados y publicados.	Plan	4	2	50.00%
2 - Perfiles de proyectos de reubicación de planteles escolares, formulados.	Proyecto	45	0	0.00%
3 - Memoria 2021, elaborada.	Memoria	1	1	100.00%
4 - Informes de monitoreo, elaborados.	Informe	8	9	100.00%
5 - Personal de sede y regional capacitado en las herramientas de formulación, monitoreo y evaluación.	Empleado	54	54	100.00%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
6 - Guía para la formulación del POA de los centros educativos, diseñada.	Guía	1	0	0.00%
2.4 - Dirección de Programación Presupuestaria				66.67%
1 - Anteproyecto de presupuesto, elaborado.	Documento	1	1	100.00%
2 - Ejecución presupuestaria, monitoreada.	Informe	1	1	100.00%
3 - Evolución y comportamiento del gasto educativo, actualizado.	Informe	1	0	0.00%
4 - Estudios de la inversión en Educación, elaborados.	Informe	4	2	50.00%
5 - Personal capacitado.	Persona	6	5	83.33%
6 - Necesidades operacionales de la Dirección de Programación Presupuestaria, cubiertas.	Informe	0	0	N/A
2.5 - Dirección de Desarrollo Organizacional				31.25%
1 - Proceso de reorganización monitoreado, en las regionales y distritos.	Proceso	0	0	N/A
2 - Manual de Centro Educativo Público, actualizado.	Manual	1	1	100.00%
3 - Manuales operativos de los viceministerios de Supervisión, y Control de la Calidad de la Educación, Gestión Administrativa y Servicios Técnicos y Pedagógicos, elaborados.	Manual	3	0	0.00%
4 - Personal de la Dirección, capacitado.	Persona	8	2	25.00%
5 - Manual Operativo del Viceministerio de Planificación y Desarrollo Educativo, implementado.	Manual	1	0	0.00%
3 - Viceministerio de Servicio Técnico Pedagógico				
3.1 - Dirección del Viceministerio de Servicio Técnico Pedagógico				31.25%
1 - Calendario escolar, diseñado e impreso.	Calendario	140,050	140,050	100.00%
2 - Direcciones regionales y distritales monitoreadas en la gestión pedagógica.	Dirección	70	139	100.00%
3 - Necesidades operacionales del Viceministerio de Servicio Técnico Pedagógico, cubiertas.	Actividad	2	1	50.00%
4 - Personas participando en programa de disfrute de la lectura desde casa.	Persona	5,000	0	0.00%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
5 - Orientadores y psicólogos capacitados para fortalecer el rol de padres, madres y tutores en las clases a distancia.	Persona	2,000	0	0.00%
6 - Personal técnico y docente participando en programas para asegurar la transmisión de las tradiciones dominicanas.	Persona	100	0	0.00%
7 - Personal técnico y docente capacitado en programas de tecnología.	Persona	4,703	0	0.00%
8 - Plan Nacional de Lectura "DOMINICANA LEE" apoyado.	Plan	0	0	N/A
9 - Personal participando en programas de fortalecimiento a la integración de la familia en el proceso enseñanza-aprendizaje.	Persona	269,413	0	0.00%
3.2 - Dirección de Desarrollo Curricular				39.61%
1 - Propuestas curriculares de niveles, modalidades y subsistemas, revisados y actualizados.	Currículo	4	0	0.00%
2 - Personal participando en diferentes actividades curriculares.	Persona	30,854	0	0.00%
3 - Estudiantes participando en programas de impacto.	Estudiante	0	384	N/A
4 - Personas capacitadas en el marco de la Unidad Modelo de las Naciones Unidas.	Persona	1,843	694	37.66%
5 - Personal participando en actividades artísticas.	Persona	1,506	2,784	100.00%
6 - Personal orientado en educación ambiental.	Persona	2	143	100.00%
7 - Necesidades operacionales de la Dirección General de Currículo, cubiertas.	Actividad	6	0	0.00%
3.3 - Dirección General de Educación Inicial				45.76%
1 - Estrategias para la ampliación de la cobertura, implementadas.	Estrategia	3	9	100.00%
2 - Estudiantes del nivel inicial dotados de libros de texto.	Estudiante	198,500	197,000	99.24%
3 - Documentos de apoyo a la labor docente del nivel inicial, impresos.	Documento	874,835	0	0.00%
4 - Espacios físicos del nivel inicial dotados de recursos didácticos y mobiliarios.	Espacio físico	6,000	2,917	48.62%
5 - Procesos curriculares, pedagógicos, formativos y de prestación de servicios a la primera infancia y del nivel inicial, monitoreados.	Proceso	5	4	80.00%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
6 - Docentes del nivel inicial formados y orientados en la implementación del currículo.	Docente	6,000	6,000	100.00%
7 - Personal directivo y técnico vinculado a la educación inicial a nivel nacional, regional y distrital, formado y orientado.	Persona	6,230	6,230	100.00%
8 - Necesidades operacionales de la Dirección General de Educación Inicial, cubiertas.	Actividad	2	1	50.00%
9 - Plan Dominicana Crece Contigo, implementado.	Plan	2	0	0.00%
10 - Niños y niñas menores de 5 años beneficiados con los servicios de cuidado en Hogares y Centros Comunitarios.	Niño/a	150	0	0.00%
11 - Personal responsable del servicio de cuidado y atención de NN en Centros, Hogares Comunitarios, capacitado.	Persona	295	0	0.00%
12 - Personas capacitadas y sensibilizadas del programa de educación a gestantes	Persona	21,000	66,936	100.00%
13 - Plan de fomento del registro de nacimiento oportuno, implementado	Plan	2	0	0.00%
14 - Espacios físicos en hospitales habilitados, para el funcionamiento del programa de Mamá Canguro y Estimulación Temprana en coordinación con el SNS	Espacio físico	3	5	100.00%
15 - Mesa intersectorial conformada, haciendo seguimiento a los avances del programa y facilitando servicios a la población atendida.	Alianzas estratégicas	5	0	0.00%
16 - Organismos de participación social involucrados en los proyectos y procesos desarrollados por DOMINICANA CRECE CONTIGO.	Organismo de participación	2	0	0.00%
17 - Proceso constructivo de Centros de Atención Integral a NN (CAIPI), monitoreado	CAIPI	83	0	0.00%
3.4 - Dirección General de Educación Primaria				53.88%
1 - Centros educativos con la Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela (EFCCE), implementada.	Centro educativo	5,072	5,072	100.00%
2 - Centros educativos aplicando el currículo de competencias.	Centro educativo	5,072	5,072	100.00%
3 - Distritos de Educación con el sistema de acompañamiento, implementado.	Distrito educativo	82	163	100.00%
4 - Centros educativos del nivel primario, implementando estrategias de reinserción en la escuela.	Centro educativo	1,220	3,814	100.00%
5 - Material diseñado, diagramado e impreso.	Material didáctico	65,420	0	0.00%
6 - Salones de clases dotados de mobiliario escolar.	Aula	1,892	976	51.59%
7 - Estudiantes del nivel primario beneficiados con libros de texto.	Estudiante	835,860	0	0.00%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
8 - Material didáctico, adquirido.	Material didáctico	1,302	0	0.00%
9 - Necesidades operacionales de la Dirección General del Nivel Primario, cubiertas.	Actividad	3	1	33.33%
3.7 - Dirección de Educación Especial				0.00%
1 - Centros de Recursos para la Atención a la Diversidad equipados.	Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad (CAD)	5	0	0.00%
2 - Espacios de escolarización para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, habilitados.	Espacio físico	30	0	0.00%
3 - Docentes acompañados y capacitados.	Docente	2,400	0	0.00%
4 - Personas de la comunidad educativa, orientadas sobre atención a la diversidad.	Persona	6,000	0	0.00%
5 - Necesidades operacionales de la Dirección de Educación Especial, cubiertas.	Actividad	7	0	0.00%
6 - Familias de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, orientadas.	Familia	3,000	0	0.00%
3.8 - Dirección de Orientación y Psicología				0.00%
1 - Estudiantes evaluados física y psicológicamente.	Estudiante	800	0	0.00%
2 - Centros educativos con sistema computarizado de control de apoyo psicoafectivo.	Centro educativo	500	0	0.00%
3 - Centros educativos con trabajadores sociales escolares, trabajando.	Centro educativo	500	0	0.00%
4 - Estrategia de investigación psicopedagógica, implementada.	Estrategia	1	0	0.00%
5 - Personal de Orientación y Psicología, acompañado.	Persona	8,000	0	0.00%
6 - Centros educativos con estrategias de apoyo psicopedagógico y psicoafectivo, implementadas.	Centro educativo	500	0	0.00%
7 - Centros educativos con estrategias de fortalecimiento de la convivencia escolar, implementadas.	Centro educativo	1,500	0	0.00%
8 - Centros educativos con estrategia de educación sexual, implementada.	Centro educativo	1,500	0	0.00%
9 - Estudiantes impactados con el programa de prevención de embarazo en la adolescencia, implementado.	Estudiante	1,000	0	0.00%
10 - Estudiantes reconocidos mediante el Mérito Estudiantil.	Estudiante	1,200	0	0.00%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
11 - Necesidades operaciones de la Dirección de Orientación y Psicología, cubiertas.	Actividad	1	0	0.00%
12 - Centro de Adolescentes, readecuado.	Espacio físico	1	0	0.00%
3.9 - Unidad de Jornada Extendida				38.44%
1 - Centros educativos pendiente de ingresar a Jornada Escolar Extendida, evaluados.	Centro educativo	770	630	81.82%
2 - Centros educativos bajo la modalidad de Jornada Escolar Extendida, monitoreados.	Centro educativo	5,100	0	0.00%
3 - Personal técnico regional y distrital, orientado.	Persona	156	0	0.00%
4 - Centros educativos en construcción, monitoreados.	Centro educativo	1,400	845	60.36%
5 - Necesidades operacionales de la Unidad de Jornada Escolar Extendida, cubiertas.	Actividad	2	1	50.00%
3.5 - Educación Secundaria				
3.5.1-Dirección General de Educación Secundaria				30.04%
1 - Material escolar, impreso.	Material didáctico	968,000	709,300	73.27%
2 - Centros educativos del nivel secundario dotados de equipos, mobiliarios y materiales didácticos.	Centro educativo	365	57	15.62%
3 - Estudiantes del nivel secundario participando en programas de apoyo a los aprendizajes.	Estudiante	250	0	0.00%
4 - Centros del nivel secundario de Jornada Escolar Extendida (JEE) con talleres, cursos optativos y tutorías, y espacios de enriquecimiento, implementados.	Centro educativo	430	0	0.00%
5 - Personal docente del nivel secundario, capacitado.	Persona	44,000	37,999	86.36%
6 - Centros educativos del nivel secundario, monitoreados.	Centro educativo	1,600	402	25.13%
7 - Centros educativos del nivel secundario implementando programas de apoyo.	Centro educativo	100	0	0.00%
8 - Centros educativos implementan planes de mejora, en el marco de la EFCCE.	Centro educativo	1,200	0	0.00%
9 - Estudiantes beneficiados con programa de inglés por inmersión "Junior".	Estudiante	11,000	0	0.00%
10 - Necesidades operacionales de la Dirección General de Educación Secundaria, cubiertas.	Actividad	2	2	100.00%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
3.5.2-Dirección de Educación Secundaria Modalidad Académica				
1 - Material escolar, impreso.	Material didáctico	589,000	253,900	43.11%
2 - Centros educativos de la modalidad Académica dotados de materiales didácticos.	Centro educativo	150	0	0.00%
3 - Estudiantes del nivel secundario participando en programas de apoyo a los aprendizajes.	Estudiante	35,000	0	0.00%
4 - Personal docente del nivel secundario, capacitado.	Persona	6,700	499	7.45%
5 - Centros educativos de la modalidad Académica, monitoreados.	Centro educativo	1,642	0	0.00%
6 - Necesidades operacionales de la Dirección de la Modalidad Académica, cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%
3.5.3-Dirección de Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional				
1 - Centros educativos evaluados para su incorporación en la Modalidad Técnico Profesional.	Centro educativo	100	0	0.00%
2 - Estrategias para la mejora de la calidad de la educación técnico profesional, implementadas.	Estrategia	2	0	0.00%
3 - Estrategia de la educación técnico profesional en el contexto de la virtualidad y la educación a distancia, desarrolladas e implementadas.	Estrategia	0	0	N/A
4 - Estrategias para la revalorización y fortalecimiento de la educación técnico profesional, implementadas.	Estrategia	2	0	0.00%
5 - Personal de Educación Técnico Profesional, orientado y capacitado.	Persona	2,283	0	0.00%
6 - Talleres de educación técnico profesional, equipados.	Taller	27	0	0.00%
7 - Necesidades operacionales de la Dirección de Educación Secundaria Técnico Profesional, cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%
3.5.4-Dirección de Educación Secundaria Modalidad Arte				
1 - Centros de la Modalidad en Artes, monitoreados.	Centro educativo	82	72	87.80%
2 - Personas participando en presentaciones, exposiciones y eventos de las artes y la cultura.	Persona	6,500	12,655	100.00%
3 - Estudiantes beneficiados con kits de artes.	Estudiante	2,000	0	0.00%
4 - Centros de artes equipados.	Centro educativo	20	0	0.00%
5 - Personal docente, orientado y capacitado.	Persona	350	0	0.00%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
6 - Necesidades operacionales e institucionales de la Dirección de Educación Media Artes, cubiertas.	Actividad	0	0	N/A
3.6 - Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos				
3.6.1-Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos				20.00%
1 - Programa de educación a distancia, implementado.	Programa	1	0	0.00%
2 - Personal técnico docente y administrativo del Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, orientado y capacitado.	Persona	196	574	100.00%
3 - Documentos y materiales educativos de EDPJA, diseñados e impresos.	Documento	70,000	0	0.00%
4 - Programa de animación a la lectura y la escritura, implementado.	Programa	1	0	0.00%
5 - Necesidades operacionales de la Dirección General de Educación para Jóvenes y Adultos, cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%
3.6.2-Educación Básica para Jóvenes y Adultos				95.78%
1 - Textos del segundo ciclo de educación básica de jóvenes y adultos validados en coherencia con el nuevo diseño curricular.	Libro	1,000	1,000	100.00%
2 - Estudiantes dotados de libros de texto y materiales didácticos.	Estudiante	237,395	237,395	100.00%
3 - Personas integradas a la continuidad educativa en educación básica de jóvenes y adultos.	Persona	14,667	90,096	100.00%
4 - Personal docente y directivo de educación básica de jóvenes y adultos, capacitado.	Persona	4,485	3,728	83.12%
3.6.3-Educación Secundaria para Jóvenes y Adultos				2.00%
1 - Currículo del nivel secundario para personas jóvenes y adultas, validado.	Currículo	1	0	0.00%
2 - Centros de educación secundaria para personas jóvenes y adultas, monitoreados.	Centro educativo	0	0	N/A
3 - Estudiantes de educación secundaria de jóvenes y adultos dotados de libros de texto.	Estudiante	182,000	0	0.00%
4 - Centros de educación secundaria de jóvenes y adultos dotados de equipos tecnológicos.	Centro educativo	0	0	N/A
5 - Personal docente y directivo de educación secundaria de jóvenes y adultos, capacitado.	Persona	7,000	419	5.99%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
3.6.4-Educación Laboral para Jóvenes y Adultos				
1 - Aulas de las escuelas de educación laboral de jóvenes y adultos, rehabilitadas.	Aula	20	18	90.00%
2 - Talleres de las escuelas de educación laboral de jóvenes y adultos, equipados.	Taller	30	6	20.00%
3 - Currículo para la educación técnica del Subsistema de Educación de Personas Jóvenes y Adultas en proceso de implementación y validación.	Currículo	1	1	100.00%
4 - Personal docente y directivo de educación laboral, capacitado.	Persona	600	388	64.67%
5 - Estudiantes de educación laboral de jóvenes y adultos, dotados de textos y materiales educativos.	Estudiante	26,000	20,508	78.88%
3.6.5-Alfabetización de Jóvenes y Adultos				
1 - Personas alfabetizadas.	Persona	20,000	4,102	20.51%
2 - Personas alfabetizadas incorporadas a la educación básica flexible para jóvenes y adultos.	Persona	14,566	0	0.00%
3 - Personas con escolaridad básica inconclusa realizando cursos de capacitación técnica laboral.	Persona	5,000	0	0.00%
4 - Personas formadas en talleres del fomento de emprendimientos, gestión empresarial y economía solidaria (Formación de emprendedores).	Persona	2,500	0	0.00%
4 - Viceministerio de Supervisión y Control de la Calidad de la Educación				
4.1 - Dirección del Viceministerio de Supervisión y Control de la Calidad				
1 - Personal técnico, capacitado.	Técnico/a	950	950	100.00%
2 - Centros educativos apoyados en la aplicación del SAS.	Centro educativo	950	950	100.00%
3 - Sistema informático, desarrollado.	Sistema	1	1	100.00%
4 - Necesidades operacionales de la oficina del Viceministerio de Supervisión y Control de la Calidad, cubiertas.	Actividad	2	1	50.00%
4.2 - Dirección de Supervisión				
1 - Instancias educativas, supervisadas.	Dependencia	628	628	100.00%
2 - Técnicos regionales y distritales, orientados y acompañados.	Técnico/a	481	481	100.00%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
3 - Documentos de supervisión, publicados.	Documento	2,000	0	0.00%
4 - Necesidades operacionales de la Dirección de Supervisión, cubiertas.	Actividad	1	0	0.00%
4.3 - Dirección de Acreditación de Centros Educativos				61.37%
1 - Instituciones educativas privadas, autoevaluadas.	Centro educativo	0	0	N/A
2 - Instituciones educativas privadas, evaluadas y supervisadas.	Centro educativo	350	424	100.00%
3 - Personal de las instituciones educativas privadas, orientado.	Persona	4,080	928	22.75%
4 - Necesidades operacionales de la Dirección de Acreditación de Centros Educativos, cubiertas.	Actividad	0	1	N/A
4.4 - Dirección de Acreditación y Titulación de Estudios				0.00%
1 - Manual de procedimientos académicos, actualizado y socializado.	Manual	850	0	0.00%
2 - Sistema de automatización de los procesos de servicios y trámites académicos desarrollados.	Software	4	0	0.00%
3 - Diplomas de educación primaria y educación secundaria, adquiridos y entregados.	Diploma	167,648	0	0.00%
4 - Libros digitalizados y restaurados.	Libro	0	0	N/A
5 - Necesidades operacionales de la Dirección de Acreditación y Titulación de Estudios, cubiertas.	Actividad	0	0	N/A
4.5 - Dirección de Evaluación de la Calidad				33.33%
1 - Pruebas Nacionales de certificación, aplicadas.	Prueba	720,000	0	0.00%
2 - Estudiantes del nivel primario con evaluación diagnóstica nacional, aplicada.	Estudiante	0	0	N/A
3 - Estudiantes con prueba piloto PISA 2021, aplicada.	Estudiante	0	0	N/A
4 - Informe internacional de resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), presentado.	Informe	1	1	100.00%
5 - Necesidades operacionales de la Dirección de Evaluación de la Calidad, cubiertas.	Actividad	1	0	0.00%
5 - Viceministerio de Descentralización y Participación				
5.1 - Dirección del Viceministerio de Descentralización y Participación				99.52%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
1 - Direcciones regionales y distritales con actores de la comunidad educativa fortalecidos en los procesos de descentralización y participación comunitaria.	Dirección	70	69	98.57%
2 - Direcciones regionales y distritales con técnicos orientados sobre los procesos de descentralización y participación comunitaria.	Dirección	70	150	100.00%
3 - Necesidades operacionales del Viceministerio de Descentralización y Participación, cubiertas.	Actividad	1	1	100.00%
5.2 - Dirección de Descentralización				9.19%
1 - Juntas descentralizadas, institucionalizadas.	Junta descentralizada	555	153	27.57%
2 - Juntas descentralizadas funcionando.	Junta descentralizada	3,255	0	0.00%
3 - Necesidades operacionales de la Dirección de Desconcentración, cubiertas.	Actividad	3	0	0.00%
5.3 - Dirección de Participación Comunitaria				45.19%
1 - Centros educativos públicos, apadrinados.	Centro educativo	30	30	100.00%
2 - Asociaciones sin fines de lucro (ASFL), habilitadas y certificadas.	ASFL	50	60	100.00%
3 - Escuelas de Padres y Madres conformadas y funcionando.	Escuela de padres/madres	0	0	N/A
4 - Organismos de participación, conformados y reestructurados.	APMAE	84,000	70,039	83.38%
5 - Personal de Participación Comunitaria orientado.	Persona	50	0	0.00%
6 - Necesidades operacionales de la Dirección de Participación Comunitaria, cubiertas.	Actividad	0	0	N/A
7 - Asociaciones sin fines de lucro (ASFL), ejecutando "Proyectos innovadores y de corresponsabilidad para el desarrollo de iniciativas educativas" (fondos concursables).	ASFL	0	0	N/A
8 - Familias orientadas y apoyadas en el proceso de declaración tardía de niños, niñas y adolescentes escolarizados.	Familia	1,000	46	4.60%
9 - Familias Orientadas en Funciones Parentales.	Familia	3,000	850	28.33%
10 - Centros educativos apoyados en actividades recreativas.	Centro educativo	10	0	0.00%
6 - Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente				
6.1 - Dirección del Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente				0.00%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
1 - Necesidades operacionales de la Dirección de Certificación Docente, cubiertas.	Actividad	6	0	0.00%
2 - Nuevo sistema de ingreso selectivo al servicio y función docente, aplicado.	Sistema	0	0	N/A
3 - Docentes de nuevo ingreso beneficiados con programa de inducción.	Docente	7,000	0	0.00%
6.2 - Dirección de Evaluación del Desempeño Docente				0.00%
1 - Personal orientado sobre el proceso de evaluación de desempeño docente.	Persona	6,950	0	0.00%
6.3 - Dirección de Certificación y Carrera Docente				0.00%
1 - Banco de insumos de evaluación para el proceso de acreditación y certificación docente, elaborado.	Documento	1	0	0.00%
7 - Viceministerio de Gestión Administrativa				25.00%
7.2 - Dirección Financiera				33.33%
1 - Manual sobre normas y procedimientos contables y financieros, implementado.	Manual	1	0	0.00%
2 - Revisión de levantamiento de procesos, realizado.	Informe	2	0	0.00%
3 - Sistema Dynamic y licencias del sistema IDEA, actualizado.	Sistema	3	0	0.00%
4 - Espacio físico de la unidad de archivo de la Dirección Financiera y sus dependencias ampliado.	Espacio físico	1	1	100.00%
5 - Necesidades operacionales de la Dirección Financiera y sus dependencias, cubiertas.	Actividad	2	2	100.00%
6 - Personal de la Dirección Financiera y sus dependencias, orientado.	Persona	93	0	0.00%
7.3 - Dirección de Mantenimiento e Infraestructura Escolar				0.00%
1 - Centros educativos con construcción y rehabilitación, concluidas.	Centro educativo	229	0	0.00%
2 - Centros educativos con mantenimiento, evaluados.	Centro educativo	400	0	0.00%
3 - Centros educativos con mantenimiento sanitario, potabilización del agua y jardinería, realizado.	Centro educativo	150	0	0.00%
4 - Dependencias del MinerD con mantenimiento electromecánico realizado.	Dependencia	200	0	0.00%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
5 - Dependencias del MinerD con fumigación, realizada.	Dependencia	4,000	0	0.00%
6 - Centros educativos con mobiliarios, reparados.	Centro educativo	10,000	0	0.00%
7 - Centros educativos con jornadas de mantenimiento, supervisadas.	Centro educativo	500	0	0.00%
8 - Instalación y montaje del pabellón del MinerD y áreas conexas Feria del Libro 2021.	Stand	0	0	N/A
9 - Aulas provisionales de emergencias, construidas.	Aula	18	0	0.00%
10 - Necesidades operacionales de la DGMIE, cubiertas.	Actividad	1	0	0.00%
7.4 - Dirección de Liquidación y Conciliación de Fondos				6.34%
1 - Personal del MinerD, capacitado.	Persona	2,586	84	3.25%
2 - Juntas descentralizadas regionales, distritales y de centros educativos con fondos transferidos validados y liquidados.	Junta descentralizada	5,246	495	9.44%
3 - Necesidades operacionales de la Dirección de Liquidación y Conciliación de Fondos, cubiertas.	Actividad	0	0	N/A
7.1 - Dirección Administrativa				
7.1.1-Dirección Administrativa				100.00%
1 - Necesidades operacionales del MinerD, cubiertas	Actividad	5	5	100.00%
7.1.2-Servicios Generales (Almacén y Medios Educativos)				0.00%
1 - Distritos y centros educativos Supervisados con materiales distribuidos.	Distrito educativo	0	0	N/A
2 - Centros educativos supervisados en el proceso de instalación de las bibliotecas escolares y de aulas.	Centro educativo	1,923	0	0.00%
3 - Eventos educativos ejecutados en la Feria Internacional del Libro 2020.	Evento	0	0	N/A
4 - Centros educativos con laboratorios de ciencias, supervisados.	Centro educativo	3,000	0	0.00%
5 - Necesidades operacionales de la Dirección de Medios Educativos, cubiertas.	Actividad	0	0	N/A
6 - Necesidades operaciones de la Dirección de Servicios Generales, cubiertas.	Actividad	15	0	0.00%
7 - Personal de Servicios Generales y sus dependencias capacitado.	Persona	30	0	0.00%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
8 - Estancias infantiles equipadas.	Estancia infantil	11	0	0.00%
7.1.3-Compras y Contrataciones Públicas				100.00%
1 - Necesidades operacionales del Departamento de Compras y Contrataciones, cubiertas.	Actividad	2	2	100.00%
7.1.4-Patrimonio				100.00%
1 - Dependencias del MinerD con bienes patrimoniales (muebles e inmuebles), inventariados.	Dependencia	125	215	100.00%
2 - Dependencias del MinerD con bienes muebles, descargados.	Dependencia	90	132	100.00%
3 - Necesidades operacionales del Departamento de Patrimonio y Control de Activos Fijos, cubiertas.	Actividad	4	4	100.00%
7.1.5-Gobernación				0.00%
1 - Espacios de la sede central, adecuados.	Espacio físico	7	0	0.00%
2 - Necesidades operacionales de la Gobernación, cubiertas.	Actividad	1	0	0.00%
7.1.6-Transportación				0.00%
1 - Parque vehicular ampliado y con mantenimiento preventivo, realizado.	Vehículo	600	0	0.00%
2 - Necesidades operacionales del Departamento de Transportación, cubiertas.	Actividad	2	0	0.00%
7.1.7-Policía Escolar				29.63%
1 - Centros educativos con servicios de protección, garantizados.	Centro educativo	450	100	22.22%
2 - Actividades educativas con servicios de protección garantizados.	Actividad	6	4	66.67%
3 - Necesidades operacionales de la Policía Escolar cubiertas.	Actividad	4	0	0.00%
7.1.8-Eventos				49.29%
1 - Eventos del MinerD, supervisados.	Evento	20	14	70.00%
2 - Necesidades operacionales del Departamento de Eventos, cubiertas.	Actividad	7	2	28.57%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
8 - Institutos Descentralizados				
8.1 - Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)				95.31%
1 - Estudiantes participando en eventos deportivos.	Estudiante	92,500	87,500	94.59%
2 - Estudiantes dotados de uniformes deportivos.	Estudiante	4,750	3,000	63.16%
3 - Docentes de educación física, acompañados.	Docente	1,005	1,005	100.00%
4 - Docentes de niveles primario y secundario participando en eventos educativos.	Docente	390	390	100.00%
5 - Docentes dotados de utilería deportiva.	Docente	380	380	100.00%
6 - Clubes deportivos, habilitados y creados.	Club	51	51	100.00%
7 - Centros educativos con mantenimiento de instalaciones deportivas, realizado.	Centro educativo	100	114	100.00%
8 - Personal de Inefi, orientado y actualizado.	Persona	500	500	100.00%
9 - Necesidades operacionales del Inefi, cubiertas.	Actividad	2	2	100.00%
8.2 - Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABE)				92.47%
1 - Estudiantes en situaciones de vulnerabilidad reciben servicios sociales de apoyo estudiantil.	Estudiante	400,000	314,943	78.74%
2 - Estudiantes en situaciones de vulnerabilidad reciben servicios de salud preventiva, odontológica, visual y auditiva.	Estudiante	0	0	N/A
3 - Estudiantes de inicial, primaria y secundaria reciben raciones alimenticias.	Estudiante	1,635,676	1,613,964	98.67%
4 - Necesidades operacionales del Inabie, cubiertas.	Actividad	7	7	100.00%
8.3 - Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA)				72.70%
1 - Necesidades operacionales del Inabima, cubiertas.	Actividad	2	2	100.00%
2 - Docentes jubilados recibiendo ingresos.	Docente	1,801	0	0.00%
3 - Docentes con discapacidad laboral, pensionados.	Docente	50	19	38.00%
4 - Familiares de docentes fallecidos, beneficiados con la jubilación o pensión por sobrevivencia.	Persona	140	155	100.00%
5 - Docentes jubilados del MinerD, beneficiarios del Plan de Retiro Complementario.	Docente	1,547	1,477	95.48%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
6 - Personal del MinerD y sus dependientes directos beneficiados con servicios de salud bucal.	Persona	18,000	13,574	75.41%
7 - Familias de los afiliados al Inabima beneficiadas por el programa de Seguro Funerario Magisterial.	Persona	180	227	100.00%
8.4 - Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM)				79.68%
1 - Bachilleres de 16 a 25 años acceden a programas de becas de formación "Docentes de Excelencia", nivel de grado.	Estudiante	500	137	27.40%
2 - Bachilleres graduados de licenciaturas en Educación.	Bachiller	23	176	100.00%
3 - Programas de formación inicial, continua y posgrado, monitoreados.	Programa	111	127	100.00%
4 - Docentes en proceso de formación de posgrado.	Docente	1,036	1,491	100.00%
5 - Docentes graduados de posgrado.	Docente	502	827	100.00%
6 - Docentes con formación continua recibida (diplomados).	Docente	72,500	31,667	43.68%
7 - Docentes participando en seminarios, congresos, talleres y conferencias.	Docente	10,000	24,256	100.00%
8 - Docentes de los 30 distritos impactados por la Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela (EFCCE), capacitados en Lengua Española y Matemática.	Docente	300	120	40.00%
9 - Evaluaciones e investigaciones, realizadas.	Programa	55	147	100.00%
10 - Necesidades operacionales del Inafocam, cubiertas.	Actividad	14	12	85.71%
8.5 - Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)				62.92%
1 - Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de formación Docentes de Excelencia nivel de grado.	Bachiller	385	396	100.00%
2 - Investigaciones del sistema educativo dominicano, aprobadas.	Investigación	10	0	0.00%
3 - Profesionales cursando programas de especialidades y maestrías.	Profesional	60	94	100.00%
4 - Personas de las comunidades aledañas a los recintos participan de los programas de extensión.	Persona	800	620	77.50%
5 - Formación de directores bajo un modelo de buenas prácticas internacionales implementado.	Director/a	877	0	0.00%
6 - Necesidades operacionales del Isfodosu, cubiertas.	Actividad	5	5	100.00%
8.6 - Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE)				60.00%

Producto	Unidad de Medida	Meta del semestre	Logrado al segundo semestre	% de ejecución (hasta el 100 %)
1 - Evaluación e investigación para la mejora de la calidad educativa preuniversitaria, realizadas.	Evaluación	15	3	20.00%
2 - Necesidades operacionales del Ideice, cubiertas.	Actividad	1	1	100.00%
8.7 - Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAPI)				70.83%
1 - Necesidades operacionales del servicio de atención integral a la primera infancia, cubiertas.	Actividad	2	1	50.00%
2 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses reciben atención de acuerdo a su condición.	Niño/a	400	654	100.00%
3 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses reciben servicio educativo del nivel inicial para iniciar su desarrollo educativo y personal.	Niño/a	49,855	58,765	100.00%
4 - Niños y niñas de 0 a 4 años y 11 meses con seguimiento de salud y nutrición según manual.	Niño/a	19,735	1,587	8.04%
5 - Familias reciben acompañamiento conforme a manual establecido.	Familia	85,877	82,528	96.10%
Total General				35.62%