



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

**Calendario de ejecución
Metas Institucionales (programas)
Gestión 2020-2024**

Elaborado por:
Viceministerio de Planificación y Desarrollo

Santo Domingo, D. N.
Enero 8, 2021

Contenido

<i>INTRODUCCIÓN</i>	3
1. Primera infancia y educación inicial en el nuevo modelo educativo	4
2. Educación primaria en el nuevo modelo educativo	6
3. Educación secundaria en el nuevo modelo educativo.....	7
4. Educación para personas jóvenes y adultas en el nuevo modelo educativo	9
5. Iniciativas de inclusión y apoyo a poblaciones vulnerables	11
6. Currículo, evaluación y enfoque de género	13
7. Formación y desarrollo de la carrera docente	15
8. Instalaciones escolares más seguras, sostenibles y accesibles	16
9. Gestión participativa y transparente	17
10. Innovación y transformación digital en educación.....	19

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Educación, dando cumplimiento a la nueva normativa de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, presenta en este informe el calendario de ejecución de las siguientes 10 metas presidenciales (programas):

1. Primera infancia y educación inicial en el nuevo modelo educativo
2. Educación primaria en el nuevo modelo educativo
3. Educación secundaria en el nuevo modelo educativo
4. Educación para personas jóvenes y adultas en el nuevo modelo educativo
5. Iniciativas de inclusión y apoyo a poblaciones vulnerables
6. Currículo, evaluación e igualdad de oportunidades
7. Formación y desarrollo de la carrera docente
8. Instalaciones escolares más seguras, sostenibles y accesibles
9. Gestión participativa y transparente
10. Transformación digital en educación

Con estas grandes intervenciones que contienen las prioridades de la gestión educativa 2020-2024, se pretende dar respuesta al artículo 63 de la Constitución dominicana donde se establece que “toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. Las mismas también contienen las acciones establecidas en el Plan “Educación para Todos Preservando la Salud”-Plan año escolar 2020-2021, que asegura la continuidad educativa y los aprendizajes de los estudiantes, ante la situación sanitaria provocada por la pandemia covid-19, desde el mes de marzo de 2020. Este ambicioso plan escolar garantiza el derecho a la educación sin arriesgar la salud de las personas.

Las acciones programadas en las siguientes intervenciones buscan garantizar la inclusión, equidad y calidad de la educación preuniversitaria, así como la empleabilidad de los graduandos, cuyo énfasis principal está en la implementación de un nuevo modelo educativo, en la ética, eficacia y transparencia para hacer realidad la gran misión del Ministerio de Educación “*garantizar a todas las personas una educación de calidad mediante la formación de hombres y mujeres libres, éticos, críticos y creativos; capaces de construir una sociedad libre, democrática, justa y solidaria y de esa forma contribuir al desarrollo nacional y al suyo propio*”.


Julissa Hernández

Viceministra de Planificación y Desarrollo Educativo



1. Primera infancia y educación inicial en el nuevo modelo educativo

CALENDARIO DE EJECUCIÓN		
Título de la Meta Intermedia	Fecha inicio	Fecha fin
Desarrollar acciones de formación básica sobre el modelo de atención integral a la primera infancia y actualización profesional para el personal responsable de los servicios de Inaipi.	01/01/2021	31/12/2021
Incorporar los avances en las neurociencias y los avances en la educación de la primera infancia con una mirada global.	01/01/2021	31/12/2021
Monitorear y evaluar los indicadores del sistema de calidad de los servicios de atención integral a la primera infancia.	01/01/2021	31/12/2021
Poner en funcionamiento Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) con capacidad profesional y la debida infraestructura.	01/01/2021	31/12/2021
Fortalecer el protocolo de transición de los niños y niñas de las redes del Inaipi al grado preprimario para asegurar la permanencia en el sistema.	01/01/2021	31/12/2021
Instalar nuevos Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI) a través de la identificación de casas en las comunidades.	01/01/2021	31/12/2021
Equipar adecuadamente a los centros de servicios del Inaipi (mobiliario, materiales didácticos y documentos de apoyo).	01/01/2021	31/12/2021
Articular la afiliación al Seguro Familiar de Salud la totalidad de los niños y niñas de las redes de servicios de Atención Integral a la Primera Infancia.	01/01/2021	31/12/2021
Habilitar Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAFI) en articulación a las redes de servicios.	01/01/2021	31/12/2021
Promover las Familias de Cariño en los barrios populares y capacitarlos para los servicios de atención y desarrollo integral infantil, en sus casas.	01/01/2021	31/12/2021
Fortalecer el programa de desarrollo físico y cognitivo de los niños y niñas de 0 a 4 años.	01/01/2021	31/12/2021
Fortalecer las capacidades del personal técnico nacional, regional, distrital y de centros, en los procesos de acompañamiento pedagógicos del nivel inicial.	01/01/2021	
Regular y monitorear la aplicación del currículo por competencias en el nivel inicial.	01/01/2021	31/07/2024
Proveer a las aulas del nivel inicial de mobiliarios y recursos didácticos.	01/01/2021	31/07/2024
Implementar, monitorear y evaluar los indicadores de calidad de las prácticas pedagógicas en el nivel inicial.	01/01/2021	31/07/2024
Certificar los y las cuidadores/as de niños y niñas de 0 a 5 años en articulación con el Infotep.	01/01/2021	31/07/2024
Impulsar la aprobación e implementación del marco legal que regula el sistema de atención a la primera infancia.	01/01/2021	31/07/2024
Fortalecer los mecanismos de articulación con las instituciones que trabajan a favor de la primera infancia para la realización de sus derechos fundamentales.	01/01/2021	31/07/2024

Calendario de Ejecución
Metas Institucionales (programas)
Gestión 2020-2024

Impulsar el fortalecimiento del sistema estadístico nacional de la Primera Infancia en coordinación con la ONE y las diversas entidades del sistema de primera infancia.	01/01/2021	31/07/2024
Adicionar aulas y secciones para el acceso de los niños de educación inicial de 4 años del sector público, con especial atención a la población vulnerable para aumentar el acceso.	01/01/2021	31/07/2024
Impulsar el aumento del registro de nacimiento oportuno en hospitales priorizados mediante la articulación con la JCE, SNS y MSP.	01/01/2021	31/07/2024
Desarrollar pilotos de nuevas modalidades de servicios de corte familiar mediante el fortalecimiento de servicios de cuidado en hogares y centros comunitarios para probar la viabilidad y diversificar la oferta.	01/01/2021	31/07/2024
Fortalecer el sistema de acompañamiento a las gestantes, recién nacidos y sus familias en articulación con el SNS mediante procesos de sensibilización y dotación de insumos clave para la supervivencia y fomento el desarrollo infantil.	01/01/2021	31/07/2024
Ampliación y fortalecimiento de los servicios ofrecidos a los niños y niñas de 0 a 4 años: salud, cuidado, alimentación, vacunación contra aquellas enfermedades prevenibles, en coordinación con el Centro de Atención Primaria.	01/01/2021	31/07/2024
Convertir casas de familias de confianza en "Hogares de Cariño" para cuidar a niños y niñas con discapacidad, mientras los padres, madres y familiares trabajan.	01/01/2021	31/07/2024
Fortalecer los Centros Modelo de Educación Inicial (CMEI), a través del desarrollo de prácticas pedagógicas de calidad.	01/01/2021	31/07/2024
Apoyo a la fiscalización y seguimiento a la construcción de Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) en articulación con la Oficina de Fiscalización de Obras y Oficina de Gestión Inmobiliaria (OGI) del MinerD.	01/01/2021	31/07/2024

2. Educación primaria en el nuevo modelo educativo

CALENDARIO DE EJECUCIÓN		
Título de la Meta Intermedia	Fecha inicio	Fecha fin
Implementar protocolo de transición del grado preprimario al nivel primario y de primaria a secundaria.	01/05/2021	30/07/2022
Garantizar la inclusión, permanencia y conclusión de los niños y niñas en la educación primaria.	01/03/2021	30/07/2024
Dotar a los centros educativos de los materiales de apoyo al docente, recursos didácticos y mobiliario escolar para el fortalecimiento del desarrollo curricular y la calidad educativa.	01/06/2021	30/07/2024
Potenciar la actualización de los docentes y técnicos de educación primaria, para el fortalecimiento de sus competencias y mejoras de los niveles de dominio de los estudiantes.	01/07/2021	30/07/2024
Propiciar la reflexión permanente sobre indicadores de eficiencia interna en los centros educativos, inscripción de todos los niños y las niñas de edad escolar y promover la vuelta a la escuela de niños y niñas para la mejora de los aprendizajes y la calidad.	01/03/2021	30/07/2024
Implementar programas especiales para fomentar una educación orientada a la ciencia y la tecnología.	01/03/2023	30/07/2024
Ampliar y fortalecer los programas de apoyo a los aprendizajes dirigidos a los estudiantes de primaria.	01/04/2021	30/07/2024
Fortalecer el sistema de acompañamiento, seguimiento y monitoreo a la implementación del currículo, los programas y planes educativos de primaria, a través de las regionales y los distritos de Educación para la mejora de los niveles de dominio de los estudiantes.	01/03/2021	30/07/2024
Fortalecer el funcionamiento de los grupos pedagógicos y microcentros de intercambio de experiencia de los docentes de primaria.	01/03/2021	30/07/2024
Promover el uso de las investigaciones sobre resultados de aprendizajes de los estudiantes y las evaluaciones del centro para mejorar la gestión en el nivel primario y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.	30/03/2021	30/07/2024
Implementar estrategias para fortalecer la gestión institucional y pedagógicas en los centros educativos de educación primaria, apoyados con el sistema de información, resultados de evaluaciones e investigaciones realizadas.	05/03/2021	30/07/2024

3. Educación secundaria en el nuevo modelo educativo

CALENDARIO DE EJECUCIÓN		
Título de la Meta Intermedia	Fecha inicio	Fecha fin
Implementar estrategias y planes para aumentar la cobertura en la Modalidad Académica.	01/01/2021	30/04/2023
Ampliar el acceso al aprendizaje de las bellas artes, a través del fortalecimiento de esta enseñanza en la Modalidad en Artes.	01/01/2021	31/07/2024
Expandir el bachillerato en artes a través de la creación y conversión de liceos en centros en artes, debidamente equipados y con los recursos humanos cualificados para elevar la calidad de la educación.	01/01/2021	31/07/2024
Expandir la educación técnico profesional a través de la creación y conversión de liceos en politécnicos, debidamente equipados y con los recursos humanos cualificados para elevar la calidad de la educación.	01/01/2021	31/07/2024
Fortalecer los planes en los centros de Educación Secundaria dirigidos a aumentar la reinserción, eliminar el abandono, reducir la repitencia y la sobreedad con la participación de las familias, los estudiantes y las comunidades.	01/01/2021	31/07/2024
Descontinuar progresivamente las tandas nocturnas de los centros de educación secundaria.	01/01/2021	31/07/2024
Reorganizar los centros del nivel secundario, de acuerdo a la nueva estructura académica.	01/03/2021	31/07/2024
Crear un programa nacional de becas denominado “Premio a mi esfuerzo”, para estudiantes que concluyan el bachillerato con altos niveles de desempeño.	01/03/2021	31/07/2024
Revisar e implementar el Marco Nacional de Cualificaciones de forma coordinada con los distintos sectores e instituciones vinculados.	01/04/2021	31/07/2024
Desarrollar un programa de pasantía estudiantil: “Hacia mi primer empleo”, para sentar las bases de la inserción laboral de los egresados del nivel secundario.	01/03/2021	31/07/2024
Equipar y adaptar debidamente aulas - talleres de la Modalidad de Técnico Profesional.	01/01/2021	31/07/2024
Equipar y adaptar debidamente las aulas - talleres de la Modalidad en Artes.	01/01/2021	31/07/2024
Equipar adecuadamente los laboratorios de informática, de ciencias y aulas especializadas por áreas curriculares en los centros de educación secundaria.	01/06/2021	31/07/2024
Apoyar la aplicación de pruebas de aptitud y consejería al finalizar el primer ciclo de educación secundaria, a fin de identificar intereses y posibilidades de ingreso de los estudiantes a las distintas modalidades y su dependencia con las necesidades.	01/01/2021	31/07/2024
Diseñar e implementar estrategias para fortalecer la gestión institucional a nivel regional, distrital y centros educativos del nivel	01/01/2021	31/07/2024

Calendario de Ejecución
Metas Institucionales (programas)
Gestión 2020-2024

secundario, apoyadas en el sistema de información, los resultados de aprendizajes y las investigaciones realizadas.		
Fortalecer las competencias del personal docente, incluido técnicos regionales y distritales a través de la formación en temas curriculares.	01/01/2021	31/07/2024
Fortalecer el sistema de acompañamiento, seguimiento y monitoreo continuo a la gestión institucional de los centros educativos del nivel secundario.	01/01/2021	31/07/2024
Implementar un programa de inducción para la transición de los estudiantes que provienen del nivel primario al nivel secundario.	01/01/2021	31/07/2024
Fortalecer las competencias del personal docente, incluido técnicos regionales y distritales a través de la formación en temas curriculares de las Salidas Optativas.	01/01/2021	31/07/2024
Implementar programas de inglés por inmersión en los centros de educación secundaria con la salida en Humanidades y Lenguas Modernas.	01/01/2021	31/07/2024
Garantizar que los estudiantes del nivel secundario logren las competencias requeridas, según lo establecido en el diseño curricular.	01/01/2021	31/07/2024
Seguimiento y acompañamiento a los centros educativos públicos y privados del nivel secundario en la implementación de las normativas curriculares.	01/02/2021	31/07/2024
Dotar a los centros educativos de materiales de apoyo al docente, recursos didácticos y mobiliario escolar requeridos para mejorar la calidad de los aprendizajes.	01/01/2021	31/07/2024
Garantizar que en cada distrito exista por lo menos un bachillerato Técnico Profesional y Modalidad en Artes atendiendo la demanda de la comunidad donde esté ubicado.	01/01/2021	31/07/2024
Fortalecer el funcionamiento de los grupos pedagógicos orientándolos hacia el desarrollo de las competencias curriculares.	01/01/2021	31/07/2024
Promover el uso de los resultados de las investigaciones y evaluaciones de los aprendizajes de educación secundaria para mejorar la gestión en el nivel y sus modalidades.	01/01/2021	31/07/2024

4. Educación para personas jóvenes y adultas en el nuevo modelo educativo

CALENDARIO DE EJECUCIÓN		
Título de la Meta Intermedia	Fecha inicio	Fecha fin
Reorganizar los centros de educación básica y escuelas laborales de jóvenes y adultos, según lo establecido en la Orden Departamental 60-2018.	01/08/2021	31/08/2022
Equipar los talleres de las escuelas laborales de acuerdo a la oferta educativa.	01/11/2020	31/12/2023
Producir, imprimir y distribuir textos y materiales educativos para los diferentes niveles y modalidades del Subsistema de EDPJA.	01/11/2020	31/12/2023
Implementar de manera gradual una oferta específica de educación secundaria con salidas técnicas para jóvenes adultos, establecida en la Ordenanza 03-2017.	01/08/2021	31/12/2023
Implementar planes de acompañamiento al desarrollo de los procesos pedagógicos y administrativos en los diferentes niveles y modalidades del Subsistema EDPJA.	01/11/2020	30/06/2024
Desarrollar líneas de investigación y sistematización sobre los procesos desarrollados en educación de personas jóvenes y adultas.	01/06/2021	30/06/2024
Desarrollar líneas de investigación y sistematización sobre los procesos desarrollados en educación de personas jóvenes y adultas.	01/06/2021	30/06/2024
Diseñar e implementar estrategias de comunicación y difusión masiva sobre la oferta educativa del Subsistema de EDPJA.	16/08/2020	30/06/2024
Crear nuevos centros para los diferentes niveles y modalidades del Subsistema de EDPJA, priorizando los territorios donde no existen estos centros educativos.	01/01/2021	31/07/2024
Integración de personas jóvenes y adultas a los diferentes niveles y modalidades del Subsistema de EDPJA en el marco de la continuidad educativa.	01/11/2020	31/07/2024
Implementar la oferta de educación a distancia en el Subsistema de EDPJA establecida en la Ordenanza 1'2019.	01/08/2021	31/07/2024
Crear centros integrados de educación de personas jóvenes y adultas, que incluyan todos los niveles y modalidades del Subsistema de EDPJA.	01/08/2021	31/07/2024
Desarrollar un programa de validación y acreditación de aprendizajes por experiencia con personas jóvenes y adultas.	01/11/2020	31/07/2024
Implementar el nuevo currículo con estructura modular y enfoque por competencia, en el nivel secundario para personas jóvenes y adultas.	01/08/2021	31/07/2024
Ampliar la implementación de la oferta modular de educación técnica en las escuelas laborales de jóvenes y adultos según lo establecido en la Ordenanza O3'2017.	01/11/2021	31/07/2024
Impulsar programas de formación para el personal técnico, directivo y docente de personas jóvenes y adultas en las instituciones universitarias públicas y privadas encargadas de la formación docente.	01/01/2021	31/07/2024

Calendario de Ejecución
Metas Institucionales (programas)
Gestión 2020-2024

Diseñar e implementar planes de orientación y capacitación para el personal docente y administrativo de los diferentes niveles y modalidades del Subsistema de EDPJA.	01/10/2020	31/07/2024
Establecer alianzas con instituciones gubernamentales y de la sociedad civil para la ampliación de los servicios de EDPJA.	01/01/2020	31/07/2024
Diseñar e implementar programas de animación a la lectura y escritura, para personas jóvenes y adultas en los diferentes niveles y modalidades del Subsistema de EDPJA.	01/03/2021	31/07/2024
Desarrollar acciones de alfabetización para personas jóvenes y adultas que no saben leer y escribir a nivel nacional.	01/01/2021	30/08/2024

5. Iniciativas de inclusión y apoyo a poblaciones vulnerables

CALENDARIO DE EJECUCIÓN		
Título de la Meta Intermedia	Fecha inicio	Fecha fin
Identificar a las personas con discapacidad dentro y fuera del sistema educativo, a través de campañas informativas sobre el derecho a la educación dirigidas a los diferentes actores de la sociedad civil.	01/01/2021	31/12/2022
Culminar el proceso de rediseño del Centro Nacional de Recursos Educativos para la Discapacidad Visual hacia una ampliación de los servicios a otras discapacidades.	01/01/2021	31/12/2022
Diseñar y proveer recursos pedagógicos y materiales adecuados con la diversidad de necesidades y requerimientos de los estudiantes con discapacidad.	01/01/2021	31/07/2024
Realizar evaluaciones psicopedagógicas y los planes de apoyo psicopedagógico personalizados para determinar las necesidades específicas, estrategias de escolarización y los diferentes apoyos que requieren los estudiantes con discapacidad.	01/01/2021	31/07/2024
Fortalecer el Programa de Alimentación Escolar dirigido a los estudiantes de inicial, primaria y secundaria, en todas sus modalidades, que cumplan con los requerimientos nutricionales establecidos.	16/08/2016	31/07/2024
Ampliar los programas de salud escolar (bucal, visual y auditiva) a la población estudiantil en condición de vulnerabilidad, en coordinación con el Ministerio de Salud.	01/01/2021	31/07/2024
Diseñar e implementar un sistema de evaluación para determinar las necesidades específicas de los estudiantes y dar seguimiento a los planes de apoyo establecidos.	16/08/2016	31/07/2024
Monitorear y evaluar los proyectos educativos innovadores realizados a través de las ASFL, con fondos públicos.	09/09/2021	31/07/2024
Reclutar y capacitar trabajadores sociales en los recintos escolares para la atención integral de los casos de violencia intrafamiliar, abuso y acoso infantil, prevención de embarazo y consumo de sustancias psicoactivas identificados por los docentes.	01/01/2021	31/07/2024
Crear una plataforma de gestión de información incluyendo un sistema de alerta sobre situaciones particulares en la vida familiar de cada estudiante relacionado con la violencia infantil, violencia intrafamiliar, el abuso y el acoso para la toma de decisiones.	01/01/2021	31/07/2024
Implementar programas de apoyo psicopedagógico y psicoafectivo para los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.	01/01/2021	31/07/2024
Desarrollar programas educativos sobre el impacto negativo del alcohol y las drogas en los estudiantes.	16/08/2020	31/07/2024
Revisar y ejecutar el programa cultura de paz y buen trato para una convivencia sana en las escuelas.	01/01/2021	31/07/2024
Apoyar a las familias de los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario en la obtención de la declaración de nacimiento, en articulación con la JCE.	02/01/2021	31/07/2024
Desarrollar el modelo integral de abordaje a los estudiantes con discapacidad.	01/01/2021	31/07/2024

Calendario de Ejecución
Metas Institucionales (programas)
Gestión 2020-2024

Diseñar e implementar el sistema informatizado de orientación vocacional para estudiantes del primer ciclo del nivel secundario.	01/01/2021	31/07/2024
Fortalecer el sistema de gestión de calidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) desarrollado en los centros educativos.	01/01/2021	31/07/2024
Desarrollar procesos de capacitación, supervisión y acompañamiento a los proveedores y al personal vinculado al PAE.	01/01/2021	31/07/2024
Evaluar el impacto de los programas de asistencia social a los estudiantes en situación de vulnerabilidad para mejorar y adecuar los planes.	01/01/2021	31/07/2024
Implementar los planes escolares de gestión ambiental y de riesgos frente a desastres, para crear ambientes más seguros.	16/08/2020	31/07/2024
Ampliar los programas de apoyo socioeducativo para los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.	01/01/2021	31/07/2024
Implementar programas de educación y orientación familiar que fortalezcan el respeto por la diversidad y la dignidad humana y promuevan la participación y la solidaridad entre sus miembros y la comunidad.	01/01/2021	31/07/2024
Coordinar la capacitación a diferentes actores del sistema educativo de todos los niveles y modalidades sobre estrategias de atención a la diversidad y la inclusión educativa.	01/01/2021	31/07/2024
Desarrollar procesos que encaminen a las regionales y distritos de Educación a promover buenas prácticas inclusivas y atención a la diversidad en sus jurisdicciones.	01/01/2021	31/07/2024
Implementar y monitorear los programas de prevención de riesgos psicosociales en los centros educativos, incluyendo la prevención de la explotación sexual y comercial en línea.	01/01/2021	31/07/2024

6. Currículo, evaluación y enfoque de género

CALENDARIO DE EJECUCIÓN		
Título de la Meta Intermedia	Fecha inicio	Fecha fin
Aplicar la Evaluación Diagnóstica Nacional de 3er. grado de primaria para medir el desempeño de los estudiantes.	01/03/2021	30/09/2021
Aplicar las pruebas internacionales PISA para medir el desempeño de los estudiantes.	01/01/2021	01/11/2021
Fortalecer el sistema de investigación y evaluación del sistema educativo preuniversitario.	01/01/2021	20/12/2021
Aplicar la Evaluación Diagnóstica Nacional de 6to. grado de primaria para medir el desempeño de los estudiantes.	01/03/2022	30/09/2022
Aplicar la Evaluación Diagnóstica Nacional de 3er. grado de secundaria para medir el desempeño de los estudiantes.	02/03/2023	30/09/2023
Supervisar el cumplimiento de las normativas establecidas sobre el tiempo y calendario escolar.	01/09/2021	01/06/2024
Implementar el Proyecto Cátedras Ciudadanas para la formación ética, moral y ciudadana.	01/01/2021	01/06/2024
Reestructurar la tanda extendida, con el propósito de superar los problemas en términos del programa vespertino (tutorías, cursos optativos y talleres), contenido curricular y desarrollo integral de los estudiantes.	11/01/2021	01/06/2024
Priorizar las competencias más pertinentes y relevantes para los estudiantes de cada nivel, grado y subsistema.	16/08/2020	11/06/2024
Revisar el diseño curricular de primaria y secundaria para adaptarlo a las demandas actuales y reducir la brecha entre nuestros estudiantes y el resto de América Latina.	16/08/2020	31/07/2024
Validar el diseño curricular del nivel secundario de personas jóvenes y adultas.	17/08/2020	31/07/2024
Fortalecer la implementación del currículo en las áreas de ciencias, tecnologías e idiomas, de acuerdo a las exigencias del mercado.	17/08/2020	31/07/2024
Revisar el diseño curricular de los bachilleratos de la Modalidad Técnico Profesional y en Artes, promoviendo salidas hacia el emprendimiento y la inserción laboral de jóvenes.	17/08/2020	31/07/2024
Realizar adaptaciones curriculares para garantizar la inclusión y posibilitar el alcance de las personas con necesidades específicas de apoyo educativo.	17/08/2020	31/07/2024
Adaptar los contenidos curriculares a la modalidad de educación a distancia.	17/08/2020	31/07/2024
Fortalecer los programas de enseñanza de la educación artística especializada, arte y cultura general.	16/08/2020	31/07/2024
Diseñar e imprimir los cuadernillos por grado y nivel, a ser utilizados para el programa de aprendizaje desde casa, como apoyo para guiar el aprendizaje de los estudiantes.	17/08/2020	31/07/2024
Aprobar libros de texto acordes al enfoque curricular en todos los niveles y grados.	17/08/2020	31/07/2024

Calendario de Ejecución
Metas Institucionales (programas)
Gestión 2020-2024

Diseñar materiales para incorporar contenidos de gestión de riesgo en base al diseño curricular por competencias.	16/08/2020	31/07/2024
Proveer recursos de aprendizaje adecuados para la implementación del currículo.	17/08/2020	31/07/2024
Orientar sobre el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes.	02/01/2020	31/07/2024
Incorporar el enfoque de género y derechos humanos en el currículo de todos los niveles, modalidades y subsistemas.	08/08/2021	31/07/2024
Incluir el enfoque de género en los servicios y estrategias de atención de primera infancia.	08/08/2021	31/07/2024
Incluir acciones que aseguren la participación de niñas, niños y adolescentes en las áreas de Ciencia y Tecnología.	17/08/2020	31/07/2024
Introducir la agenda ambiental en todos los niveles educativos, junto con un programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	17/08/2020	31/07/2024
Incluir contenidos no sexistas que contribuyan a desmontar los estereotipos de género existentes, en especial respecto a la segmentación ocupacional.	01/05/2021	31/07/2024
Realizar actividades de ambientación y de apoyo psicoafectivo para estudiantes y sus familias durante el año escolar 2020/21.	01/01/2021	31/07/2024
Aplicar pruebas nacionales de certificación al final del nivel secundario en sus tres modalidades.	12/04/2021	31/07/2024
Aplicar las pruebas nacionales de certificación al final de los niveles básico y medio del Subsistema de Educación de Adultos.	12/04/2021	31/07/2024
Difundir los resultados de las evaluaciones y promover su uso para la mejora de la calidad educativa.	25/01/2021	31/07/2024
Fortalecer los programas de deporte y recreación escolar.	01/02/2021	10/12/2024

7. Formación y desarrollo de la carrera docente

CALENDARIO DE EJECUCIÓN		
Título de la Meta Intermedia	Fecha inicio	Fecha fin
Elevar las condiciones de vida del personal docente mediante una mejora de los niveles salariales y los mecanismos de indexación permanente.	02/01/2021	01/06/2021
Diseñar y desarrollar el programa de formación de docentes en el conocimiento para el inicio del año escolar 2020/21.	02/11/2020	01/09/2021
Implementar los procesos y estrategias del sistema de carrera docente, con promoción interna basada en reconocimiento de méritos, conocimientos y logros profesionales.	02/01/2021	01/12/2021
Implementar un programa de reconocimiento docente y un sistema de consecuencias que coadyuve a elevar la calidad de la práctica profesional.	02/01/2021	01/12/2021
Establecer un sistema riguroso de evaluación profesoral para el cumplimiento de los planes de formación docente.	02/01/2021	01/06/2022
Ampliar y fortalecer la estrategia de formación continua centrada en la escuela.	01/09/2020	24/07/2024
Garantizar la implementación programas de formación continua y de postgrado a partir de las necesidades reales del personal docente, emanadas de su propio contexto, que respondan a los estándares de calidad establecidos, articulando las distintas iniciativas.	01/09/2020	31/07/2024
Ampliar las becas de estudios y estipendio para gastos de estudiantes idóneos, para cursar programas formativos relacionadas con el magisterio, de acuerdo a la Resolución 9-2015.	16/08/2020	31/07/2024
Mejorar el sistema de ingreso a la formación docente inicial mediante la captación de jóvenes de alto potencial atendiendo a la Normativa 09-2015.	01/09/2020	31/07/2024
Implementar los nuevos programas de habilitación docente.	01/09/2020	31/07/2024
Reforzar la formación de los docentes en las áreas de ciencias, en el uso de las nuevas tecnologías, la apreciación estética, idiomas y el fomento del deporte escolar para garantizar que puedan transferir los conocimientos de manera idónea a los estudiantes.	01/09/2020	31/07/2024
Implementar programas de formación extensivos que incluyan las modalidades Técnico Profesional y en Artes para potenciar las capacidades de los docentes.	01/09/2020	31/07/2024
Monitorear y evaluar programas de formación contratados.	01/09/2020	31/07/2024
Fortalecer el sistema de concurso de oposición en función de los Estándares Profesionales.	09/11/2020	31/07/2024
Fortalecer el programa de inducción de docentes de nuevo ingreso.	02/01/2021	31/07/2024
Ampliar la cobertura del programa de formación de gestores de organizaciones educativas a partir de las necesidades reales de los directivos, atendiendo a la Orden Departamental 64-2018.	16/08/2020	31/07/2024
Formar investigadores a nivel de las regionales y de los distritos de Educación para la detección de debilidades y oportunidades de mejora en los centros educativos.	01/09/2020	31/07/2024

8. Instalaciones escolares más seguras, sostenibles y accesibles

CALENDARIO DE EJECUCIÓN		
Título de la Meta Intermedia	Fecha inicio	Fecha fin
Desarrollo de un módulo para la gestión integral de la información de la infraestructura escolar, que incorpore a las diferentes instancias relacionadas con el tema.	16/08/2020	16/08/2021
Auditar la inversión y el gasto de las escuelas construidas recientemente.	16/08/2020	31/07/2024
Realizar la fiscalización del proceso de construcción y ampliación de edificaciones escolares y estancias infantiles para que cumplan con normativas establecidas.	16/08/2020	31/07/2024
Evaluar y adquirir los solares necesarios para construir las obras escolares contratadas.	16/08/2020	31/07/2024
Establecer un programa de adecuación y remodelación de la planta física escolar para impartir docencia de calidad.	16/08/2020	31/07/2024
Garantizar que cada plantel escolar esté dotado con servicios básicos de agua, electricidad y saneamiento que funcionen, y salas de clases adecuadas y seguras.	16/08/2020	31/07/2024
Aplicar el reglamento y el Plan Nacional de Accesibilidad Física, así como la ley sobre discapacidad, asegurando que las edificaciones escolares públicas y privadas provean las condiciones de accesibilidad universal.	16/08/2020	31/07/2024
Implementación de los protocolos de acceso a los centros educativos.	16/08/2020	31/07/2024
Comités de seguridad escolar con la participación e integración de la comunidad educativa.	16/08/2020	31/07/2024
Evaluar el grado de vulnerabilidad de los planteles educativos existentes para asegurar que las estructuras escolares estén construidas en terrenos estables que garanticen la seguridad del estudiantado y el cuerpo docente en casos de desastres o situaciones.	16/08/2020	31/07/2024
Gestionar oportunamente las situaciones de emergencias y los eventos adversos que ocurran en los centros educativos.	16/08/2020	31/07/2024
Desarrollar un programa de sostenibilidad energética con paneles solares y otras formas de energía alternativa, con el apoyo de la comunidad.	31/07/2024	16/08/2024

9. Gestión participativa y transparente

CALENDARIO DE EJECUCIÓN		
Título de la Meta Intermedia	Fecha inicio	Fecha fin
Desarrollar un módulo en el Sigerd que permita a los padres y las familias recibir información sobre el rendimiento académico de sus hijos e hijas.	01/03/2021	31/08/2021
Proponer al Consejo Nacional de Educación la aprobación del modelo conceptual de funcionamiento del Minerd.	05/04/2021	01/12/2021
Reorganizar centros, regionales y distritos de Educación conforme a los manuales operativos.	08/02/2021	02/02/2022
Implementar el manual de organización y funciones del Minerd.	03/05/2021	02/05/2022
Implementar el Sistema de Gestión del Desempeño Institucional para la sede, regional, distrito y centro educativo.	01/02/2021	31/01/2024
Fortalecer el sistema de supervisión, asegurando el cumplimiento de las normas establecidas por el Minerd en los centros educativos.	01/01/2021	31/01/2024
Implementar manual de políticas y procedimientos de la Dirección de Fiscalización y Control.	01/01/2021	01/06/2024
Fortalecer el Sistema de Evaluación y Acreditación de los Centros Educativos.	16/08/2020	31/07/2024
Desarrollar políticas de retención de recursos humanos.	01/01/2021	31/07/2024
Implementar los procedimientos rediseñados de Recursos Humanos.	01/12/2020	31/07/2024
Implementar las políticas de administración de recursos humanos definidas.	01/12/2020	31/07/2024
Desarrollar políticas de retención de recursos humanos.	01/12/2020	31/07/2024
Implementar los procedimientos rediseñados de Recursos Humanos.	01/12/2020	31/07/2024
Implementar las políticas de administración de recursos humanos definidas.	01/12/2020	31/07/2024
Implementar los manuales de inducción y de descripciones de puestos del Minerd.	01/12/2020	31/07/2024
Gestionar el Clima y la Cultura Organizacional.	01/12/2020	31/07/2024
Desconcentrar directamente recursos financieros a juntas de centros.	01/12/2020	31/07/2024
Promover la conformación y puesta en funcionamiento de organismos de descentralización.	01/12/2020	31/07/2024
Dar seguimiento al proceso de rendición de cuentas de las juntas descentralizadas.	01/12/2020	31/07/2024
Monitorear la ejecución presupuestaria del Minerd.	01/12/2020	31/07/2024
Implementar el sistema de información financiera.	01/11/2020	31/07/2024

Calendario de Ejecución
Metas Institucionales (programas)
Gestión 2020-2024

Asignar los recursos presupuestarios a las prioridades educativas para garantizar la calidad de los aprendizajes.	01/01/2021	31/07/2024
Incrementar la inversión en investigación en el ámbito de la educación.	01/01/2021	31/07/2024
Generar mecanismos continuos de rendición de cuentas en todas las etapas del ciclo presupuestario.	01/01/2021	31/07/2024
Implementación de la política presupuestaria: Ciclos de formulación y evaluación.	01/01/2021	31/07/2024
Establecer un sistema de relacionamiento, información, participación y contacto directo y permanente con la familia.	01/01/2021	31/07/2024
Monitorear y rendir cuentas de la ejecución de proyectos educativos ejecutados por las ASFL.	20/08/2021	31/07/2024
Promover la conformación y puesta en funcionamiento de organismos de participación.	20/08/2021	31/07/2024
Promover la conformación y puesta en funcionamiento de organismos de descentralización.	01/12/2020	31/12/2024

10. Innovación y transformación digital en educación

CALENDARIO DE EJECUCIÓN		
Título de la Meta Intermedia	Fecha inicio	Fecha fin
Crear el puesto de Coordinador de las TIC en los centros educativos para asumir la formación del personal docente y orientar sobre el sistema de alerta temprana.	20/11/2020	31/12/2020
Fortalecer la innovación en los servicios y contenidos del Portal Educativo www.educando.edu.do .	19/11/2020	19/10/2021
Desarrollar la plataforma tecnológica y habilitar los contenidos para la formación en línea de los docentes para el inicio del año escolar 2020/21.	19/11/2020	19/10/2021
Apoyar con la información a la Comisión de Conectividad, para acceso a internet de los estudiantes del sistema educativo público.	16/08/2020	31/12/2021
Conectar a todas las escuelas públicas dominicanas a servicios de banda ancha de calidad.	16/08/2020	31/12/2021
Fortalecer la formación del personal docente en el uso de las TIC al proceso de enseñanza a través del coordinador de las TIC.	10/10/2020	31/07/2024
Dotar de equipos tecnológicos a los estudiantes y docentes del sistema educativo preuniversitario público.	01/09/2020	31/07/2024
Dotar de software y licencias a docentes y estudiantes del sistema educativo preuniversitario.	01/09/2020	31/07/2024
Adecuar los pisos tecnológicos en las escuelas, con el mobiliario y condiciones adecuadas para la implementación del programa de TIC.	01/09/2020	31/07/2024
Dotar a los centros educativos de instalaciones tecnológicas de vanguardia.	01/09/2020	31/07/2024
Readecuar los laboratorios tecnológicos de los centros educativos públicos.	01/09/2020	31/07/2024